Administrativo financiero

Proyectos

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
Componentes - Proyectos	
Proyectos	5
Paso a Producción	15
Release	
Tareas Asignadas	
Etapas	23
Tipo de Actividades	
Actividades	
Actividades y Tareas	
Consulta de Proyectos	
Liquidación de Proyectos	50
Reportes & Gráficos	51

Administrativo financiero

Proyectos

Ingreso al módulo

Este módulo permite gestionar de manera consolidada los diferentes proyectos que tiene una empresa. El usuario puede tener un efectivo control sobre los proyectos, que estén bien encaminados y que se ejecuten a tiempo y según lo presupuestado; garantiza la transparencia en la ejecución de todas las tareas que lo componen como también permite a los responsables controlar en todo momento la información adecuada y actualizada, como también el estado del proyecto, materiales, mano de obra, etc.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

- a. Seleccione la opción Árbol en el menú Ver de la barra superior, luego "haga clic" en la aplicación Administrativo financiero y seleccione el módulo Proyectos. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
- b. Seleccione la opción *Barra de Navegación* en el menú *Ver* de la barra superior, luego seleccione la aplicación *Administrativo financiero* y "*haga clic*" en el módulo *Proyectos* que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
- c. Seleccione Administrativo financiero en el menú Aplicación de la barra superior, luego "haga clic" en la opción Módulo y seleccione Proyectos. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.



Componentes - Proyectos

Esta opción permite registrar los componentes o partes de un proyecto creado, dentro de la empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo financiero,* módulo *Proyectos* y "haciendo clic" en la opción *Componentes – Proyectos.* El sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

Filtro

Para poder consultar los componentes de proyectos que están registrados en el sistema, el usuario puede escoger entre el usuario y/o estado del proyecto, como muestra la siguiente pantalla:

Componente FI
Componente FI
Datos
Usuario : 🗾 🛄 Tipo : Proyectos, 😒 Estado :
Fechas Todos : O Fecha Ini. : 07/07/2020 Fecha Fin : 07/07/2020

- Usuario: Indica el nombre del usuario que creó el componente
- *Tipo:* Especifica el tipo de proyecto
- Estado: Estado del componente activo / inactivo
- *Fechas:* Permite definir el intervalo de tiempo en que se realizará la búsqueda del componente.
 - *Todos:* se mostrarán todos los componentes
 - Fecha:
 - o Fecha Ini: Fecha de inicio de la búsqueda
 - Fecha Fin: Fecha de fin de la búsqueda



Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los componentes creados dentro la empresa, con los siguientes datos:

🚯 e-Bizness 🖲 - [Componentes	1		- ø ×
Archivo • Ver • Empresa:		🔽 🕼 O Aplicación: Corecto 😥 Módulo - Favoritos - Ventana - Ayuda -	Æ
			~
Menú	0 x		
Adm. Financiero 🔇	Proyectos	Componentes	INTERMIXSA
Parámetros Adm. Pina	Componentes - Proyectos		
🛞 Integración contable	Proyectos	Arranter una columna para agrupar	
1 Proveedores	- Release	Securical Componente Códego Tipo CC Nivel Clase Fecha Descripció Usuario Estado	
Proceso de compras	Tareas Asignadas	42 shledhi digdigid Común Conp. I - N1 Proyecto 10/03/2018 Cristian Chuguimarca Activo	
Compras	- Etapas		
X Importaciones	- 🏠 Tipo de actividades		
	- Actividades		
coentas por pagar	- Katividades y tareas		
Politicas comerciales	Consulta de proyectos		
	Liquidación de proyectos		
Proveeduria	Reportes & Graticos		
Activos Pijos - NEC			
Activos Fijos - NIFF			
Anortizaciones			
🕵 Servicios			
Contratos			
Producción			
🏠 Almacenamiento			
Crdenes de trabajo			
Proyectos 🗵			
Consola			
Adm. Financiero			
👷 Talento Humano			
Gestión de Documentos		<u>Activar</u>	Windows
8		Total=2 Ve Confi	puración para activar Windows.
		W	>
Sistemas // Sistemas 15/04/20	021 15:05 Servidor: TCP:SERVDESARRO	/ULIO.1438 / ebiznessIMXPIC2017	

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Componentes: Nombre del componente del proyecto
- Código: Código o nomenclatura del componente
- *Tipo CC:* Común / orden, indica sí es tipo de componente común o pertenece a una orden de producción.
- Nivel: Nivel del componente, desde 1 hasta 6
- Clase: Clase de componente, orden de producción / orden de trabajo / otros / proyectos
- Fecha: Fecha de creación del componente
- Descripción: Descripción del componente
- Usuario: Nombre del usuario que creó el componente
- Estado: Estado activo / inactivo del componente



Proyectos

Esta opción permite registrar en el sistema los todos los proyectos que la empresa tiene.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo financiero,* módulo *Proyectos* y "haciendo clic" en la opción *Proyectos.* El sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

Filtro

Para poder consultar los proyectos que están registrados en el sistema, el usuario debe escoger el estado del proyecto como muestra la siguiente pantalla:

	I	Proyecto
网	0	
Proy	vecto	
Datos	1	
	Estado :	
		Programado Ejecución Terminada

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los proyectos que la empresa tiene con los siguientes datos:

hivo • Ver • Empresa:	ITERMID: S.A	Consola	Módulo • Favorite	os • Ventana • <u>A</u> yuda •									4
ú	÷ x		H. R. M. 0 17	1									
dm. Financiero	Proyectos			•									INTERN
Et Darámatros Adm Fina	Componentes - Proyectos	Proyectos											INTERM
	Provectos	Another and end and and another											
Integración contable	Paro a Brochurrido					1							
Proveedores		Secuencial Proyecto	Cliente	Responsable	Centro de Costo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad	Tiempo Planificado	Progreso	Tiempo Transcurrido	Valor	Comentario
	- I Release	1 Sistema CRP - INTERMIX	Dance Jahren danaf	Dorja Leon Tania Del Pilar	COSTA / MANTA	17/05/2014	20/03/2020	Dias	2185,00000	1,860000	1895,000000	0,000100	
Proceso de compras	Tareas Asignadas	2 Banco Selidaria	Banco Internacional Ranco Colidario	Rusas Edwin		22/06/2014	23/03/2018	Dise	2,00000	2,340000	1274 000000	0,000000	
Compras	- Etapas	4 Barco Proceedt	Banco Procredit	Rosas Edwin		01/08/2014	07/12/2018	Dias	150,000000	6,850000	127,000000	0.000000	
	- Tipo de actividades	5 PCV	PCV	Rosas Edwin		27/09/2014	27/03/2016	Dias	124,000000	6.850000	127,000000	0.000000	
Importaciones	Arthudadar	6 Casa Andres	Planel	Gordilo Torres Jorge Eduardo		16/06/2014	27/11/2017	Dias	100,000000	6.850000	127,000000	0.000000	
Cuentes pre papar		7 TV Cable	TV Cable	Rosas Edwin		04/08/2014	07/10/2017	Dias	333,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
- cocinas por pogo	Actividades y tareas	8 Conservas Isabel	Conservas Isabel	Gordilo Torres Jorge Eduardo		18/06/2014	11/02/2016	Dias	119,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Politicas comerciales	- Consulta de proyectos	9 Almacenes SONY	Almacenes SONY	Gordillo Torres Jorge Eduardo		22/05/2014	25/05/2018	Dias	119,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
🦉 ta mataria	- Uquidación de proyectos	10 Megamicro	MegaMicro	Gordillo Torres Jorge Eduardo		24/05/2014	31/08/2017	Dias	364,000000	2,240000	834,000000	0,000000	
D Internance	Reportes à Gràficos	11 Gestiona	Gestiona	Rosas Edwin		11/06/2014	03/03/2018	Dias	364,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Proveeduría		12 Hidalgo & Hidalgo	Hidalgo Hidalgo	Gordilo Torres Jorge Eduardo		08/10/2014	09/10/2018	Dias	364,000000	6,020000	135,000000	0,000000	
		13 SCobra	Sicobra	Gordilo Torres Jorge Eduardo		13/06/2014	09/03/2016	Dias	23,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Activos Fijos - NEC		14 Zunibal	Larrabide	Rosas Edwin		13/08/2014	09/11/2015	Dias	23,000000	4,200000	205,000000	0,000000	
Activos Fijos - NIFF		15 EcuaPish	EcuaFisch	Rosas Edwin		23/05/2014	21/01/2016	Dias	23,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
		16 Frigolab San Mateo	FrigoLab San Mateo	Gordilo Torres Jorge Eduardo		27/09/2014	28/09/2015	Dias	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Amortizaciones		17 Sistema WEB - INTERMIX		Alvarez Natalia		11/08/2014	11/02/2016	Dias	23,000000	3,050000	464,000000	0,000000	
Servicios		19 Reinatex	Reinatex	Gordilo Torres Jorge Eduardo		22/05/2014	12/05/2014	Dias	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
3 00 1000		20 CNPC	ONPC	Rosas Edwin		13/06/2014	27/01/2016	Dias	0,000000	2,390000	1010,000000	0,000000	
Contratos		21 Administración INTERMEX		Gordilo Torres Jorge Eduardo		14/05/2014	29/11/2016	Dias	0,000000	3,000000	462,000000	0,000000	IMX
Southards.		22 ViaExpres (Trandina)	Via Express	Rosas Edwin		14/06/2014	23/03/2019	Dias	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Production		24 Sra. Martha Cordova	Sra. Martha Cordova	Gordilo Torres Jorge Eduardo		01/10/2014	04/05/2017	Dias	27,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Almacenamiento		25 Banco Capital	Banco Capital	Rosas Edwin		27/09/2014	08/04/2017	Dias	88,000000	6,850000	127,000000	1,000000	
		26 Pronaca	Pronaca	Rosas Edwin		27/09/2014	28/01/2016	Dias	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Ordenes de trabajo		27 Consejo Nacional Electoral (TS	E) Tribuni Supremo Bectoral	Gordilo Torres Jorge Eduardo		27/09/2014	28/09/2015	Dias	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
Provectos 🗵		30 Hidroequinocdo	Hidroequinoccio			16/11/2014	25/11/2017	Dias	0,000000	4,940000	177,000000	0,000000	
		31 Automotores y Anexos	AYASA	Alvarez Natalia		19/02/2015	31/08/2015	Dias	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Portal de documentos electronicos recibidos
Consola		32 Corpeq	Almacenes SONY	Gordilo Torres Jorge Eduardo	ORJENTE / Norte	09/04/2015	10/09/2015	Dias	0,000000	3,490000	328,000000	0,000000	corped
•		33 Universidad Internacional - Uu	Ue			30/04/2015	19/05/2018	Das	0,000000	2,360000	1010,000000	0,000000	
Adm. Financiero		30 Horotsep	de Malana de L			23/05/2018	23/05/2018	Dias	0,00000	0,000000	0,00000	0,000000	
2		d) Magidean	e nalita			26/12/2017	18/05/2019	Linds	/5,00000	2,780000	528,000000	0.000000	Exercise Manta Administration Enseries
Talento Humano		41 Prefabricador de Concreto Elo	ver Almacener SONV			04/02/2016	17/09/2016	Diar	0,00000	2,000000	538,00000	0,000000	Name Empresa Almaceder Concu Alfredo o
		42 SI MULCTA LITDA	Sra. Martha Cordova			11/02/2016	07/05/2016	Dias	0,00000	0.000000	0,000000	0.000000	recto cripicas, enacelles coorty. Arreou c
Carethia de Decomposter		41 Matheline - Dentel	Dendel			07/05/2016	31/05/2016	Diar	0,00000	2,380000	717 000000	0,000000	
Seauch de Documentos		dd Natur Provento	r cand			28/05/2016	28/05/2016	Dias	0,00000	2 390000	717,00000		
		Total=62									1.in	a Configur	
÷ .		HI HI A Darred 1 of 62 B B BI V C								-	10		and a second sec

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Proyecto: Contiene el nombre del proyecto
- Cliente: Contiene el nombre del cliente de la empresa



- Responsable: Presenta el nombre de la persona que está a cargo del proyecto
- Centro de Costo: Contiene el centro de costo
- Fecha Inicio: Presenta la fecha de inicio del proyecto
- Fecha Fin: Presenta la fecha de finalización del proyecto
- Unidad de Medida: Muestra la unidad en la que se mide la duración del proyecto
- Tiempo Planificado: Muestra el cálculo en días de la duración del proyecto
- Progreso: Presenta el progreso del proyecto
- Tiempo Transcurrido: Contiene el tiempo que ya se invirtió en el proyecto
- Valor: Presenta el valor que cuesta el proyecto
- Comentario: Presenta un comentario que le sea de utilidad al usuario
- Estado: Contiene el estado del proyecto (programado / ejecución / terminada)

Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Para crear un nuevo proyecto se debe seleccionar el botón Wevo (Ctrl + N), el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega el sistema.

Р	royectos Vs	
in the second se		
Proyectos Vs		
Datos Facturación Costos Resumer	1	
Secuencial :		Estándar : 🔲
Proyecto :		
Cliente :		
Responsable :		
Centro de Costo		
Componente :		
Unidad de Medida : Días 🖂	Valor Total :	
Fecha Inicio : 07/07/2020 🖂	Fecha Fin :	07/07/2020 🖌
Tiempo Planificado : 0	Tiempo Transcurrido :	
Costo Prog. : 0,00	Costo Real :	-26251974,97
Util. Prog. : 0,00	Util. Real :	26251974,97
Progreso :	Estado :	Programado 🖂
Comentario :		



Pestaña: Datos

En la primera pestaña del visor simple se deben completar todos los principales datos relacionados con el proyecto.

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- *Proyecto:* Ingresar el nombre del proyecto
- Cliente: Ingresar el nombre del cliente de la empresa
- Responsable: Ingresar el nombre de la persona que esta a cargo del proyecto
- Centro de Costo: Ingresar el centro de costo
- Unidad de Medida: Escoger la unidad en la que se mide la duración del proyecto:
- Días
 - Hora
- Valor Total: Ingresar el valor total del proyecto
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha de inicio del proyecto
- Fecha Fin: Ingresar la fecha de finalización del proyecto
- Tiempo Planificado: Muestra la duración en días del proyecto
- Tiempo Transcurrido: Muestra el tiempo ya invertido en el proyecto
- Costo Prog: Contiene el costo programado del proyecto calculado por el sistema
- Costo Real: Contiene el costo real calculado por el sistema
- Útil Prog: Contiene la utilidad programada del proyecto
- Útil Real: Contiene la utilidad real del proyecto
- Progreso: Presenta el progreso del proyecto en porcentaje
- Estado: Contiene el estado del proyecto que puede ser:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada.
- Comentario: Ingresar un comentario que le sea de utilidad al usuario



Pestaña: Facturación

En la segunda pestaña del visor simple se deben ingresar todos los datos relacionados con la facturación del proyecto.

			Proyect	tos Vs		
1		0				
Pr	oyectos V	/s				-
Dat	tos Facturació	ón Costos F	esumen			
	Secuencial	Fecha	Valor	Concepto	Comentario	Estado
*						
H	Record	10 of 0 🕨 📂			1	

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Fecha: Contiene la fecha de creación del documento
- Valor: Ingresar el valor de la factura
- Concepto: Contiene el concepto de la facturación
- Comentario: Ingresar un comentario relacionado con la factura
- Estado: Ingresar el estado del documento
 - Emitida
 - No Emitida



Pestaña: Costos

En la tercera pestaña se puede *visualizar* los **costos** presupuestados y los costos reales del proyecto, en cuanto a mano de obra, materiales, equipos, costos adicionales y gastos.

		Pro	oyectos Vs			
	0					
Proyec	tos Vs					
Datos Fa	acturación Cos	tos Resumen	1			
Proye	cto :		-			
Mano de	Obra Materiale	s Equipos Co	ostos Adicionale	s Gastos		
Presupu	estado Real					
	Centro Costo	Debe	Haber	Saldo	Comentario	
•	Instituciona	205,350000	0,000000	205,350000		
	Instituciona	74,530000	0,000000	74,530000		
1	Instituciona	8,940000	0,000000	8,940000		
1	Instituciona	36,000000	0,000000	36,000000		
1	Instituciona	5,960000	0,000000	5,960000		
so	Instituciona	460,000000	0,000000	460,000000		
s	Instituciona	0,010000	0,000000	0,010000		
laro	Instituciona	1518,170000	0,000000	1518,170000		
1	Instituciona	182,180000	0,000000	182, 180000		
1	Instituciona	60,000000	0,000000	60,000000		
1	Instituciona	1,780000	0,000000	1,780000		
		7481441,89	15234554,89	-7753113,00		
•••	Record 1 d	f 1865 🕨 🍽) HI <		•• >	



En esta pestaña se visualiza el detalle de la *Mano de Obra* empleada en el proyecto, se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales. Contiene los siguientes datos:

Secuer	ncial	Cargo	Fecha	Cantidad	Costo	Ren
	2988	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
	2989	TORNERO	26/12/2018	4,000000	5,860000	
	2990	TORNERO	26/12/2018	16,000000	5,860000	
	2991	JEFE DE TO	26/12/2018	16,000000	9,340000	
	2992	PINTOR	26/12/2018	30,000000	5,280000	
	2993	AYUDANTE	26/12/2018	30,000000	3,990000	
	2994	PINTOR	26/12/2018	6,000000	5,280000	
	2995	AYUDANTE	26/12/2018	6,000000	3,990000	
	2996	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
	2997	ARMADOR	27/12/2018	8,000000	7,310000	

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Cargo: Contiene el nombre del recurso asignado al proyecto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se realizó la tarea
- Cantidad: Se visualiza la cantidad en horas que tomo al responsable ejecutar la tarea
- Costo: Contiene el costo de la tarea
- Rendimiento: Contiene el rendimiento de la tarea
- Comentario: Contiene una descripción de la tarea realizada
- Total: Contiene el valor total que cuesta ejecutar esa tarea
- MAOB_UNI: Contiene la mano de obra



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Materiales* utilizados en el proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales, contiene los siguientes datos:

	Secuencial	Código Int.	Nombre	Centro Costo	Fecha	Unid ^
Þ	412	1800070	DIESEL MA	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Galor
	412	2112068	RETENEDO	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Unida
	412	2130386	BOMBA CE	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Unida
	413	2110438	SEÑALES D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2110883	BENGALA D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2110907	BENGALA D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unidi
	413	2113339	TABLETA A	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2113341	CONTENED	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2113344	ETIQUETA	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2114198	BOTIQUIN	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unidi
	413	2124139	ETIQUETA	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unidi
						~

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código Int.: Contiene el código asignado al producto a utilizar en el proyecto
- *Nombre:* Contiene el nombre del producto
- Centro de costo: Centro de costo asignado
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los materiales
- Unidad: Contiene la unidad de medida del material
- Cantidad: Detalla el número de materiales a utilizar en el proyecto
- Precio unitario: Detalla el precio unitario del producto
- Costo: Detalla el costo del producto



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Equipos* utilizados en el proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

*			

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código Producto: Contiene el código asignado del equipo a utilizar en el proyecto
- Producto: Contiene el nombre del producto o equipo
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los equipos
- Cantidad: Detalla el número de equipos a utilizar en el proyecto
- Tarifa: Detalla la tarifa de uso del equipo
- Rendimiento: Detalla el rendimiento del equipo
- Comentario Contiene información adicional del registro del equipo
- Total: Contiene el total del costo del uso del equipo



En la pestaña se visualiza el detalle de los **Costos Adicionales** utilizados en el proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

	Secuencial	Código	Producto	Unidad	Fecha	Car ^
Þ	6250	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	10/09/2018	3 =
	6251	OPP021	TT-DEP-Asi	Unidad	10/09/2018	3
	6252	OPP022	TT-ASR-Asi	Unidad	10/09/2018	3
	6253	OPP023	TT-EE-Asig	Unidad	10/09/2018	3
	6254	OPP024	TT-Otros CI	Unidad	10/09/2018	3
	6255	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6256	OPP021	TT-DEP-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6257	OPP022	TT-ASR-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6258	OPP023	TT-EE-Asig	Unidad	13/09/2018	
	6259	OPP024	TT-Otros CI	Unidad	13/09/2018	
	6260	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	13/09/2018	
						~

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código: Contiene el código asignado al costo adicional, cargado al proyecto
- Producto: Contiene el nombre del costo adicional
- Unidad: Contiene la unidad del costo adicional
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los equipos
- Cantidad: Detalla el número del ítem costo, a utilizar en el proyecto
- Tarifa: Detalla la tarifa de uso del ítem costo
- Comentario Contiene información adicional del costo adicional
- Total: Contiene el total del costo



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Gastos* utilizados en el proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

Secuencial	Cuenta Ctb.	Fecha	Nombre Ctb.	Centro Costo	Deb ^
5321	5.02.02.18	04/01/2017	Servicio Pre	Instituciona	20
7140	5.02.02.03	10/01/2017	Mantenimie	Instituciona	7
7141	5.02.02.08	10/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	
7154	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	3
7178	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	
7199	5.02.02.01	04/01/2017	Transporte	Instituciona	46
7539	5.02.04.01	04/01/2017	Ajustes en	Instituciona	
7799	5.02.02.02	06/01/2017	Telefonía C	Instituciona	151
7800	5.02.02.08	06/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	18
7892	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	6
7896	5.02.02.08	03/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	
					🗸

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Cuenta Ctb.: Contiene el número de cuenta contable a la que se carga el gasto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se registra el gasto
- Nombre Ctb.: Contiene el nombre de la cuenta contable
- Centro de costo: Contiene el centro de costo al cual afecta la transacción
- Debe: Contiene el valor de la cuenta deudora
- Haber: Contiene el valor de la cuenta acreedora
- Saldo: Presenta la diferencia ente el total del debe y el total del haber
- Comentario: Contiene información adicional del registro del equipo



Paso a Producción

Esta opción permite visualizar los Paso a Producción que se tiene en la base de datos.

Filtro

Al hacer clic en los binoculares, se muestra el filtro para fijar las fechas de intervalo.

Filtro	
M 🕗 🔟	
Paso a Producción FL	INTERMIX S.A
Datos	
Fecha Ini : 15/04/2021 💟 Fecha Fin :	15/04/2021
Estado : Desarrollo	

Visor múltiple

La información que se muestra, son datos por usuario, es decir; que un usuario podrá visualizar solo su Paso a Producción y no de otros. Los usuarios Administradores serán capaces de ver todos los Paso a Producción.

🚯 e-Bizness 🖲 - [Paso a	Producci	ón)														- 0 ×
Archivo • Ver • Empre	esa: DV				20) Aplicación:	Consola	2	Módulo •	Favoritos • Ventana •	<u>A</u> yuda •					A
																4
Menú			θ×.) 🛋 🛛	P 🗙 🖾	🗃 Fi -	S - 1	A 🕜 🤇							
Adm. Financiero	<	Proye	ctos	P	aso a Pi	roducción		-								INTERMIXSA
Parámetros Adm. Fi	na		Componentes - Proyectos			1		1	-		1.	1-	Terrar a		1	
🛞 Integración contable		13	Proyectos		Secuencial	1 Primera versión	Pecha 21/05/2021	Sistemas	Desarrollo	Sistema ERP - INTERMIX	Consola	Tarea Parámetros	Activided	Descripcion	Observacion	
Reveedores	Ľ		Paso a Producción			2 Primera versión	21/05/2021	Sistemas	Cerrado-Ok	Sistema ERP - INTERMIX	Consola	Parámetros	pruebas	pruebas	pruebas	
			le Tarane Arionadae			3 Segunda versión	21/05/2021	Sistemas	Devuelto	Sistema ERP - INTERMIX	Consola	Parámetros	pruebas	pruebas	pruebas	
In rocas a carp a			Etany			5 Primera versión	21/05/2021	Sistemas	Desarrollo	Sistema ERP - INTERMIX	Consola	Parámetros	pruebas	pruebas	pruebas	
Compras			Too de actuidader			6 Primera versión	21/05/2021	Sistemas	Test	Banco Solidario	Administración	Administración	pruebas con paso a producción	pruebas con paso a producción	pruebas con paso a producción	
Importaciones			Actualdes			7 Primera versión	15/04/2021	igordillo	Desarrollo	Banco Internacional	NR - Pactura Electrónica	NR - Factura Electronica	detalle paso a producción	detalle paso a producción	detalle paso a producción	
Cuentas por pagar			Actividades y tareas													
Politicas comerciales			Consulta de proyectos													
			Liquidación de proyectos													
Proveeduria		-	Reportes & Gráficos													
Activos Fijos - NEC																
Activos Fijos - NIFF																
Amortizaciones																
🥵 Servicios																
Contratos																
Producción																
🍪 Almacenamiento																
Ordenes de trabajo																
Proyectos																
Consola																
Adm. Financiero																
👷 Talento Humano																
Gestión de Docum	entos														Activar Windows	
	×				Total	7									Ve a Configuración para activar I	Windows.
ļ		_		144	🕂 🛃 Rec	ord 1 of 7 🕨									and the second s	Σ
Sistemas // Sistemas 1	5/04/202	1 10:24	Servidor: TCP:SERVDESARRO	DLLO,	1438 / ebizr	nessIMXPIC2017										

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema -
- Release: Versión del desarrollo que se pondrá en producción -
- Fecha: Fecha en la cual se crea el registro -
- Usuario: Usuario logueado en el sistema



- *Estado*: Estado de la tarea de paso a producción: *Cerrado–Ok / Desarrollo / Devuelto / Test / Todos*.
- Proyecto: Nombre del proyecto para el cual se desarrolla la tarea
- Etapa: Módulo al cual pertenece la tarea a desarrollar
- Tarea: Pantalla a la cual pertenece la tarea a desarrollar
- Actividad: Actividad a desarrollar
- Descripción: Descripción de la tarea a desarrollar
- Observación: Observaciones adicionales, referentes a la tarea a desarrollar

Visor Simple

Para crear un nuevo paso a producción se selecciona el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla, donde se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega automáticamente el sistema.

Paso a Producción Vs				
۵ 🕲 🖬 🏲				
Paso a Produc	cción Vs			INTERMIXSA
Datos Adicional				1
Secuencial :	1		Estado :	Desarrollo 🗸
Proyecto :	Sistema ERP - INTERMIX		Usuario :	Sistemas
Módulo :	Consola		Fecha :	3/6/2021
Pantalla :	Parámetros		Release :	Primera versión 🖂
Actividad :	Actividad a desarrollar			
Descripción :	Descripción de la tarea a desarrollar			
Observación :	Observaciones adicionales			
Doc Indicaciones :	http://documentacion.intermix.	Doc General :	http://docum	entacion.intermix. 😶

Pestaña Datos

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: Estado de la tarea de paso a producción: *Cerrado–Ok / Desarrollo / Devuelto / Test / Todos*.
- Proyecto: Nombre del proyecto para el cual se desarrolla la tarea
- Usuario: Usuario logueado en el sistema
- Módulo: Módulo al cual pertenece la tarea a desarrollar
- Fecha: Fecha en la cual se crea el registro
- Pantalla: Pantalla a la cual pertenece la tarea a desarrollar



- Release: Versión del desarrollo que se pondrá en producción
- Actividad: Actividad a desarrollar
- Descripción: Descripción de la tarea a desarrollar
- Observación: Observaciones adicionales, referentes a la tarea a desarrollar
- Doc Indicaciones: Al hacer clic en el botón 🛄 nos lleva a la aplicación Alfresco



en donde copiaremos la dirección web, con las indicaciones de este requerimiento y lo pegaremos en este campo.

Doc General: Al hacer clic en el botón 🛄 nos lleva a la aplicación Alfresco



en donde copiaremos la dirección web, con los detalles del paso a producción para este requerimiento y lo pegaremos en este campo.

Pestaña Adicional

_

Paso a Producción	Vs.			
ا 🕲 🔪	0			
Paso a Produ	ucción Vs			INTERMIXSA
Datos Adicional	1			1
Secuencial	Тіро	Descripción	Observación	
I	Atributo	A		A

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Tipo: Tipo de desarrollo requerido Atributo / Catálogo / Insert, entre otros
- Descripción: Descripción de la tarea a desarrollar
- Observación: Observaciones adicionales, referentes a la tarea a desarrollar



Release

Esta opción permite visualizar las versiones que tengamos en la base de datos.

Visor múltiple

Al hacer clic en los binoculares, se muestran los datos del visor múltiple.



- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Nombre: Nombre del release
- Fecha: Fecha en la cual se crea el registro
- Comentario: Observaciones adicionales
- Estado: Estado del release Abierto / Cerrado



Visor Simple

Para crear un nuevo Release se selecciona el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla, donde se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega automáticamente el sistema.

Release Vs				
۵ 🕲 🖫 🏲				
Release Vs			INTER	RMIXSA
Datos				
Secuencial :	1			
Nombre :	Primera versión			
Fecha :	03/06/2020	Estado :	Abierto	
Comentario :	Primera versión			

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Nombre: Nombre del release
- Fecha: Fecha en la cual se crea el registro
- Estado: Estado del release: Abierto / Cerrado
- Comentario: Observaciones adicionales



Tareas Asignadas

Esta opción permite visualizar las Tareas Asignadas que tengamos en la base de datos.

Filtro

Al hacer clic en los binoculares, se muestra el filtro para fijar las fechas de intervalo.



Visor múltiple

Al hacer clic en los binoculares, se muestran los datos del visor múltiple.

🚯 e-Bizness 🖲 - (Tareas Asigna	ias]														- 0	×
Archivo • Ver • Empresa:		🖸 🐺 0	Aplicación: Consola	6	Módulo - Favorito	s • Ventana • <u>A</u> yuda									-	6
																<u> </u>
Menú	0 X	1 🖬 🗖	X 🖀 🗃 I	🗐 • 🚯 • I	🗅 🔍 🗛 🥑	0										
Adm. Financiero	Proyectos	Tareas As	ignadas												INTERMI	XSA
Parámetros Adm. Fina	Componentes - Proyectos		-			_			-				-			
🛞 Integración contable	Proyectos	grid					1									
👷 Proveedores	Release	Secuencial	Proyecto 1 Sistema ERP - INTERMOX	Responsable	Consola	Actividad Parámetros	Tarea Desarrolar una pantala 1	Fec. Inicio 21/05/2021	Hores	Duración 10,000000	Fec. Final 22/05/2021	Avance Fec. 0 20 15/04	2021 C	stado errado		_
Proceso de compras	Tareas Asignadas	2	2 Banco Internacional	(gordilo	NR - Factura Electrónica	NR - Factura Electronica	desarrollar dos pantallas bonitas	20/05/2021	Horas	10,000000	21/05/2021	20 15/04	/2021 E	ecución		
Compras	- Etapas		3 Banco Procredit 4 Banco Procredit	igordilo	Soporte	Personalizacion	desarrollar unos botones desarrollar dos pantallas	20/05/2021	Horas	10,000000	21/05/2021	20 15/04	/2021 A	signado		
	- 🌇 Tipo de actividades	9	5 Banco Solidario	Sistemas	Administración	Administración	desarrollar una pantalla en 10 dias	20/05/2021	Dias	10,000000	21/05/2021	0 15/04	/2021 A	signado		
2 Importaciones	Actividades															
Cuentas por pagar	- 😫 Actividades y tareas															
Politicas comerciales	- Consulta de proyectos															
Triventarios	Liquidación de proyectos															
Proveeduria	Reportes & Gráficos															
Activos Fijos - NEC																
Activos Fijos - NIFF																
Amortizaciones																
🕵 Servicios																
Contratos																
Producción																
🍪 Almacenamiento																
Crdenes de trabajo																
Proyectos 🗵																
Console																
Adm. Financiero																
Statento Humano																
Gestión de Documentos															A/S.	
2		Total=5	5											Ve a Configuración	para activar Windows.	
		Recor	rd 1 of 5 FBM								_		-			2

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Proyecto: Nombre del proyecto para el cual se derarrollará la tarea
- Responsable: Usuario responsable de la tarea
- Etapa: Módulo al cual pertenece la tarea a desarrollar
- Actividad: Pantalla a la cual pertenece la tarea a desarrollar
- Tarea: Descripción de la tarea a desarrollar
- Fec. Inicio: Fecha de inicio de la tarea
- Unidad: Unidad de medida en tiempo de la tarea Días / Horas



- Duración: Cantidad en Días / Horas, que se tomara desarrollar la tarea
- Fec. Final: Fecha fin de la tarea
- Avance: Avance en Días / Horas, del desarrollo de la tarea
- Fec. Creado: Fecha en la cual se creó el registro
- Estado: Estado de la tarea Asignado / Cerrado / Ejecución / Todos

Botones principales



Registro de Tareas

Este botón nos dirige directamente al visor simple de *Tareas Asignadas* y a la pestaña *Tareas*, para completar el registro de tareas, que serán necesario para el desarrollo.



Paso a Producción

Este botón nos lleva al visor simple del *Paso a Producción*, con la característica que carga los datos de la *Tarea Asignada*, que se seleccionó para el *Paso a Producción*.

Visor Simple

Para crear una nueva tarea se debe seleccionar el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega el sistema.

Tomar en cuenta que estos datos serán visualizados según el tipo de usuario, es decir; el usuario podrá visualizar sólo sus Tareas Asignadas, así como será el único que podrá llenar sus Registro de Tareas. Los usuarios administradores pueden visualizar todas las Tareas Asignadas.

Tareas Asignadas Vs			
in 19 🖸	2		
Tareas Asigna	adas Vs		INTERMIXSA
Datos Tareas			
Secuencial :	1	Fecha :	15/4/2021
Proyecto :	Sistema ERP - INTERMIX	Usuario :	jgordillo 😶
Etapa :	Consola	Estado :	Cerrado 🖌
Actividad :	Parámetros	Avance :	20
Fec. Inicio :	21/5/2021	Unidad :	Horas 🔽
Fec. Fin :	22/5/2021	Cantidad :	10,00
Tarea :	Desarrollar una pantalla1		



Pestaña Datos

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Fecha: Fecha en la cual se crea el registro
- Proyecto: Nombre del proyecto para el cual se desarrollará la tarea
- Usuario: Usuario responsable de la tarea
- Etapa: Módulo al cual pertenece la tarea a desarrollar
- Estado: Estado de la tarea Asignado / Cerrado / Ejecución / Todos
- Actividad: Pantalla a la cual pertenece la tarea a desarrollar
- Avance: Avance en Días / Horas, del desarrollo de la tarea
- Fec. Inicio: Fecha de inicio de la tarea
- Unidad: Unidad de medida en tiempo de la tarea Días / Horas
- Fec. Fin: Fecha fin de la tarea
- Cantidad: Cantidad en Días / Horas, que se tomara desarrollar la tarea
- *Tarea*: Descripción de la tarea a desarrollar

Pestaña Tareas

Tare	as Asignadas Vs	s 0					
Ta	areas Asig	nadas Vs				INTERM	IXSA
D	atos Tareas						
	Secuencial	Generador	Fecha	Cantidad	Comentario	Unidad	
	74946	Gordillo Torres Jorge Eduardo	31/5/2021	2,000000	A	Días	
	*				a		
				Total: 2,00			

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Generador: Usuario al cual se le asigna la tarea
- Fecha: Fecha en la cual se crea la tarea
- Cantidad: Cantidad en Días / Horas, que se tomará desarrollar la tarea
- Comentario: Descripción de la tarea a desarrollar
- Unidad: Unidad de medida en tiempo de la tarea Días / Horas



Etapas

En esta opción el usuario puede crear las diferentes etapas que tiene un proyecto, esto le ayudará a establecer metas y objetivos concretos, así como controlar la duración y los costes.

Filtro

Para poder consultar las etapas de los proyectos que están registrados en el sistema, el usuario puede especificar el proyecto, como muestra la siguiente pantalla:

🔛 Filtro	×
📋 🏹 🗸 🖗 🥑 🔟	
Proyectos	EMPR_CODIGO_PROY=1
1	
Arrastre una columna para agrupar	
₩ € Record 0 of 0 ► >>> >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todas las etapas que tiene un determinado proyecto de la empresa, con los siguientes datos:

🚯 e-Bizness 🖲 - (Etapas)																-	σ×
Archivo • Ver • Empresa:	NTERMIX S.A			0 Aplicación: Consola	Módulo -	Favoritos • Ver	ntana • <u>A</u> yuda •										Æ
																	4
Menú		Ψ×	lin e	🛪 🖂 🗙 🖾 🗃 F	i • 🚯 • 👪 🙆 🕻	ด											
Adm. Financiero	Proyectos		Etans			2										INT	
Parámetros Adm. Fina	Comp	oonentes - Proyectos	стара	15													ELMIYON
Integración contable	- Proye	ectos	Arrastre	una columna para agrupar													<u>^</u>
	Paso	a Producción	Secu	encial Proyecto	Etapa	Unidad Medida	Orden Fecha In	ido Fedha Fin	Fecha Min. Inicio	Fedha Max. Fin	Progreso	Comentario	Estado	Observaciones	CECO_CODIGO		
Ma Proveebores	Relea	150	<u> </u>	1 Sistema ERP - INTERMIX	Consola	Dias	0 01/01/20	14 31/03/2017	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado		3		
Proceso de compras	Tarea	as Asignadas	H	2 Sistema ERP - INTERMEX	Parámetros Adm. Financiero	Días	0 01/01/20	14 26/10/2018	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
(B) come	> - 🕎 Etapa	16	H	3 Sistema ERP - INTERMIX	Compras	Dias	0 01/01/20	14 08/05/2018	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Compras		da anda citada a	H -	4 SISTEMA EKP - INTERMUK	importaciones	Liss	0 24/01/2	29/07/2017	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Importaciones		De actividades		5 Saltema ERP - INTERMEX	Cuentas por pagar	Data	0 01/01/20	114 18/03/2017	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
-	Activi	idades	H -	6 SISTEMA EKP - INTERMER 2 Contema ERP - INTERMER	Politicas correctales	Dias	0 01/01/2	29/07/2017	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Cuentas por pagar	- 👯 Activi	idades y tareas		7 Satema EKP - INTERMEX	avventanos	DABS	0 01/01/20	30/06/2018	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Doliticae comarcialae	- 19 Cons	ulta de provectos	-	a Sistema CKP - INTERMUK	Produccion	Utes	0 01/01/2	27/01/2018	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
I once concretes			-	9 Sateria Elor - INTERMER	Activos Hjos	Dias	0 24/01/20	29/04/2019	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Inventarios	- tong	sacion de proyectos	H -	JU SISTEMA CKP - INTERMUK	Proveeduna	Dies .	0 24/01/2	15/09/2017	2401/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
	L Report	rtes & Gráficos	H -	11 SETEMA EKP - INTERMER	Servicios	DASS	0 24/01/2	114 15/08/2016	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Proveeduna			H -	12 Setena CKP - INTERMUK	Contratos	Diss.	0 01/01/20	114 30/08/2015	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Activos Fijos - NEC			H -	13 SISTEMA EKP - INTERMER	Proyectos	Dias	0 01/01/2	20/06/2016	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
_			-	14 Setema CKP - INTERNEX	Toma Pisica	Diss.	0 01/01/20	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Activos Fijos - NDFF			H	15 SISTEMA EKP - INTERMER	Lientes	Dias	0 01/01/2	07/03/2019	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
(The American Street				20 Selena ERP - INTERNER	vencas	Dias .	0 01/01/20	114 31/12/2018	24/01/2014	24001/2014	0,000000		Programado				
And testines			H	17 SISTEMA ERP - INTERMER	Punto de venta	Dias	0 01/01/2	114 30/12/2018	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
👷 Servicios			H -	18 Selena Elor - INTERNER	Coericas por coorar	Dids .	0 24/01/20	17/05/2019	24/01/2014	24001/2014	0,000000		Programado				
			H -	19 SISTEMA CKP - INTERMUK	Tesorena	Dies	0 01/01/2	114 09/06/2018	2401/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Contratos			H -	20 Solena Elon - Interonex	Contabilitati	Dids .	0 01/01/20	114 28/05/2017	24/01/2014	24001/2014	0,000000		Programado				
Producción			H -	21 SISTEMA CKP - INTERMUK	Presupuesto	Dies .	0 01/01/2	12/08/2016	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
			н.	22 Solena EKP - INTERMEX	Sta	Dido	0 2401/20	10/07/2018	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
Almacenamiento				23 Setema CKP - INTERMUK	Pactura Deceronica (box)	Diss.	0 01/01/20	12/04/2019	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
Contract to bushing			H	24 Distante CRP - INTERMER	Faraneuros ralento Humano	LADS .	0 01/01/2	2//0//2018	2401/2014	2404/2014	0,000000		Programado				
Gi Genes de trabajo				25 January CRP - INTERNEX	Cambral da anistensia	Dies	0 01/01/20	14 27/2010	2401/2014	24(01/2014	0,000000		Programada				
Proyectos 🖂				20 DISIENTE CKP - INTERMER 27 Sectors EDD - INTERMER	Control de corredor	Dise	0 24/01/20	2//09/2015	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
				27 Selena EXP - INTERMER	Marine de Comedor	Dian.	0 24/01/20	14 29/01/2019	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
Consola			-	20 Distance CKP - INTERMER	Feto you wa Occasionado ant	Disc	0 24/01/2	28/07/2017	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
			-	22 Selena Ero - INTERMER	Calendia organización	Dise.	0 01/01/20	14 20/06/2019	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
Adm. Financiero				31 Setema EPD - INTERMER	Brushas de evaluación	Disc	0 24/01/20	14 29/00/2017	2401/2014	2401/2014	0,000000		Programado				
-			-	32 Geterra EDD - INTERNEY	Gestion de competenciae	Diae	0 24/01/20	14 24/01/2014	2401/2014	24/01/2014	0.000000		Programado				
C Talento Humano				12 Setema EPD - INTERNEY	Banartar Social	Disc	0 24/01/20	14 30/11/2015	24/01/2014	24/01/2014	0.000000		Programado				
			-	34 Setema FDD - INTERNEY	Canacitación y Desarrollo	Dias	0 24/01/20	14 23/06/2013	24/01/2014	24/01/2014	0.000000		Programado				
Carolina da Dana mantez			H	15 Setema EDD - INTERNEY	Anglicie Salacial	Disc	0 24/01/20	14 24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	0,000000		Programado				
United Seconds of Documentos				118 Sistema EDD - INTEDMEY	Today los MODI LOS	Dás	0 27/00/20	14 25/05/2019	04/10/2014	04(10/2014	0.000000		Programado	Act			
3			T	otal=68										Ve a	Configuración p	ara activar Window	s. 🔍
			m m m	Record 9 of 68	J												2
Sistemas // Sistemas 15/04/2	JZ1 15:36 Servi	Idon: ICP:SERVDESARROL	LU, 1438.)	ebiznessIMXPIC2017													

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Proyecto: Contiene el nombre del proyecto
- Etapa: Contiene el nombre de la etapa del proyecto



- Unidad Medida: Contiene la unidad en la que será medida la etapa
- Orden: Contiene el orden de las etapas
- Fecha Inicio: Contiene la fecha de inicio de la etapa
- Fecha Fin: Contiene la fecha de finalización de la etapa
- Fecha Min. Inicio: Contiene la fecha mínima de inicio de la etapa
- Fecha Max Fin: Presenta la fecha máxima de finalización de la etapa
- *Progreso:* Presenta el progreso de la etapa en porcentaje
- Comentario: Contiene un comentario de ayuda relacionado con la etapa
- Estado: Contiene el estado de la etapa:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada
- Observaciones: Contiene observaciones relacionado con la etapa



Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro, **Editar**, **Ver** o **Borrar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.



Visor Simple

Para crear una nueva etapa del proyecto se debe seleccionar el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega el sistema.

Pestaña: Datos

Etapas Vs				
🔦 🔛 📀 🚺				
Etapas Vs				
Datos Ptapas Anteriores Pta	inas Posteriores	s Costos		
Conversion La				
Secuenciai :				
Proyecto :				•••
Etapa :				
Centro Costo :				
Componente :				
Unidad de Medida : Días		Orden		
Fecha Inicio : 31/03/2	2020 🖌	Fecha Fin :	31/03/2020	
Fecha Min. Inicio 31/03/2	2020 🖂	Fecha Max. Fin :	31/03/2020	
Tiempo Prog. :	0	Tiempo Real :		0
Costo Prog. :		Costo Real :		
Progreso :		Estado :	Programado	
Comentario :				

En la pestaña **Datos** el usuario puede crear las etapas de los proyectos de la empresa. Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- *Proyecto:* Ingresar el nombre del proyecto
- Etapa: Ingresar el nombre de la etapa del proyecto
- Centro de costo: Contiene el centro de costo al cual afecta la etapa del proyecto
- Componente: Contiene el componente al que afecta la etapa del proyecto
- Unidad de Medida: Escoger la unidad en la que será medida la etapa:
 - Días
 - Horas
- Orden: Ingresar el orden de la etapa
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha de inicio de la etapa
- Fecha Fin: Ingresar la fecha de finalización de la etapa
- Fecha Min. Inicio: Ingresar la fecha mínima de inicio de la etapa
- Fecha Max Fin: Ingresar la fecha máxima de finalización de la etapa
- *Tiempo Prog:* Contiene el tiempo programado que dura la etapa en días, calculado por el sistema.
- Tiempo Real: Contiene el tiempo real en días que dura la etapa, calculado por el sistema
- Costo Prog.: Contiene el costo programado de la tarea, calculado por el sistema



- Costo Real: Contiene el costo real calculado por el sistema
- Progreso: Presenta el progreso de la etapa en porcentaje, calculado por el sistema
- Estado: Contiene el estado de la etapa:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada
- Comentario: Ingresar un comentario de ayuda, relacionado con la etapa del proyecto

Pestaña: Etapas Anteriores

En la pestaña Etapas Anteriores, el sistema registra etapas anteriores, sí el proyecto las tiene

Etapas Vs						
	0	0				
Etapas	Vs					
Datos Eta	apas Ant	teriores Etapa	s Posteriores C	Costos		
ETSE_(COD	ETPR_COD	ETSE_TIPO	ETSE_ETAPA	ETPR_FEC	ETPR_FEC
*						
He et e	Record	0 of 0 P P				<u>></u>



Pestaña: Etapas Posteriores

En la pestaña *Etapas Posteriores,* el usuario puede registrar etapas posteriores, sí el proyecto requiere.

E	tapa	is Vs					
4							
1	Eta	apas Vs					
ī	Dato	s Etapas An	teriores Etapa	s Posteriores (Costos		
		Secuencial	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duracion	Estado
	*						
	144	Kecord	0 of 0 🕨 🕨				

Esta pestaña contiene la siguiente información:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- *Nombre:* Ingresar el nombre de la etapa posterior
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha de inicio de la etapa
- Fecha Fin: Ingresar la fecha de finalización de la etapa
- Duración: Contiene el tiempo que dura la etapa en días
- Estado: Contiene el estado de la etapa



Pestañas: Costos

En esta pantalla se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales del proyecto por etapas, en cuanto a Mano de Obra, Materiales, Equipos y Costos Adicionales.

a	as Vs	0				
tos	Etapas Ante	riores Etapas	Posteriores Co	stos	_	
P	rovecto :	toma				
	Etana :	iema				
		ración de proye	ctos			
lan	o de Obra Ma	striales Equipo	s Costos Adicio	onales Gasto:	s	
res	supuestado F	Real				
	Secuencial	Cargo	Fecha	Cantidad	Costo	Rendimi
*						
			and the second			



En esta pestaña se visualiza el detalle de la *Mano de Obra* empleada en la etapa del proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

Secuencial	Cargo	Fecha	Cantidad	Costo	Ren
2988	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
2989	TORNERO	26/12/2018	4,000000	5,860000	
2990	TORNERO	26/12/2018	16,000000	5,860000	
2991	JEFE DE TO	26/12/2018	16,000000	9,340000	
2992	PINTOR	26/12/2018	30,000000	5,280000	
2993	AYUDANTE	26/12/2018	30,000000	3,990000	-
2994	PINTOR	26/12/2018	6,000000	5,280000	
2995	AYUDANTE	26/12/2018	6,000000	3,990000	
2996	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
2997	ARMADOR	27/12/2018	8,000000	7,310000	

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Cargo: Contiene el nombre del recurso asignado a la etapa del proyecto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se realizó la tarea
- Cantidad: Se visualiza la cantidad en horas que tomo al responsable ejecutar la tarea
- Costo: Contiene el costo de la tarea
- Rendimiento: Contiene el rendimiento de la tarea
- Comentario: Contiene una descripción de la tarea realizada
- *Total:* Contiene el valor total que cuesta ejecutar esa tarea



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Materiales* utilizados en la etapa del proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

	Secuencial	Código Int.	Nombre	Centro Costo	Fecha	Unid ^
Þ	412	1800070	DIESEL MA	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Galor
	412	2112068	RETENEDO	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Unida
	412	2130386	BOMBA CE	MAQ.AUX.B	31/01/2017	Unida
	413	2110438	SEÑALES D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	<mark>4</mark> 13	2110883	BENGALA D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2110907	BENGALA D	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2113339	TABLETA A	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2113341	CONTENED	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2113344	ETIQUETA	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	<mark>4</mark> 13	2114198	BOTIQUIN	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unida
	413	2124139	ETIQUETA	CUBTA.PLU	31/01/2017	Unidi

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código Producto: Contiene el código asignado al producto a utilizar, en la etapa del proyecto
- Nombre: Contiene el nombre del producto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los materiales
- Unidad: Contiene la unidad de medida del material
- Cantidad: Detalla el número de materiales a utilizar en el proyecto
- Precio unitario: Detalla el precio unitario del producto
- Costo: Detalla el costo del producto



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Equipos* utilizados en la etapa del proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

Secuencial	Código Prod.	Producto	Fecha	Cantidad	Tarifa
ŧ					

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema _
- Código Producto: Contiene el código asignado del equipo a utilizar en el proyecto -
- Producto: Contiene el nombre del producto o equipo -
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los equipos
- Unidad: Contiene la unidad de medida de los equipos _
- Cantidad: Detalla el número de equipos a utilizar en el proyecto _
- Precio Unitario: Contiene el precio unitario del equipo -
- Costo: Contiene el costo del equipo -



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Costos Adicionales* utilizados en el proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

	Secuencial	Código	Producto	Unidad	Fecha	Car ^
Þ	6250	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	10/09/2018	3 =
	6251	OPP021	TT-DEP-Asi	Unidad	10/09/2018	3
	6252	OPP022	TT-ASR-Asi	Unidad	10/09/2018	3
	6253	OPP023	TT-EE-Asig	Unidad	10/09/2018	3
	6254	OPP024	TT-Otros CI	Unidad	10/09/2018	3
	6255	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6256	OPP021	TT-DEP-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6257	OPP022	TT-ASR-Asi	Unidad	13/09/2018	
	6258	OPP023	TT-EE-Asig	Unidad	13/09/2018	
	6259	OPP024	TT-Otros CI	Unidad	13/09/2018	
	6260	OPP020	TT-MOI-Asi	Unidad	13/09/2018	
						~

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código: Contiene el código asignado al costo adicional cargado al proyecto
- Producto: Contiene el nombre del costo adicional
- Unidad: Contiene la unidad del producto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se va utilizar los equipos
- Cantidad: Detalla el número de equipos a utilizar en la etapa del proyecto
- Tarifa: Detalla la tarifa de uso del ítem costo
- Comentario: Contiene información adicional del registro del equipo o costo adicional
- Total: Contiene el total del costo del uso del equipo o costo adicional



En esta pestaña se visualiza el detalle de los *Gastos* utilizados en la etapa del proyecto; se puede visualizar los costos presupuestados y los costos reales; contiene los siguientes datos:

Secuencial	Cuenta Ctb.	Fecha	Nombre Ctb.	Centro Costo	Deb
5321	5.02.02.18	04/01/2017	Servicio Pre	Instituciona	20
7140	5.02.02.03	10/01/2017	Mantenimie	Instituciona	7
7141	5.02.02.08	10/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	
7154	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	3
7178	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	
7199	5.02.02.01	04/01/2017	Transporte	Instituciona	46
7539	5.02.04.01	04/01/2017	Ajustes en	Instituciona	
7799	5.02.02.02	06/01/2017	Telefonía C	Instituciona	151
7800	5.02.02.08	06/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	18
7892	5.02.02.08	04/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	6
7896	5.02.02.08	03/01/2017	Iva no Cred	Instituciona	

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Cuenta Ctb.: Contiene el número de cuenta contable a la que se carga el gasto de la actividad.
- Fecha: Contiene la fecha en la que se registra el gasto de la etapa
- Nombre Ctb.: Contiene el nombre de la cuenta contable
- Centro de costo: Contiene el centro de costo al cual afecta la transacción
- Debe: Contiene el valor de la cuenta deudora
- Haber: Contiene el valor de la cuenta acreedora
- Saldo: Presenta la diferencia ente el total del debe y el total del haber
- Comentario: Contiene información adicional del registro del gasto de la etapa



Tipo de Actividades

En esta opción el usuario puede gestionar los diferentes tipos de actividades que tienen el proyecto.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los tipos de actividades que tiene un determinado proyecto, con los siguientes datos:



- Nombre: Contiene el nombre de la actividad
- Estado: Contiene el estado de la actividad:
 - Activo
 - Inactivo
- Secuencial: Contiene un número generado en forma automática por el sistema

En la parte izquierda de la actividad, al dar clic podemos ver que dicha actividad tiene otras actividades.



Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite ingresar un **Nuevo** registro y **Editar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.



Botones principales



Al *"hacer clic"* en este botón, la lista de actividades se contrae



Al *"hacer clic"* en este botón, la lista de actividades puede presentarse en otros estilos: Clásico, Slate o Default.

Visor Simple

Para crear una nueva actividad se debe seleccionar el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega el sistema.

Tipo de actividades	
▲ 🗌 🕐	
Tipo de activ	idades
Datos	
Secuencial :	
Nombre actividad :	
Padre :	
Codificación :	Estado : Activo
Descripción :	

En esta pantalla se debe ingresar la siguiente información.

- Secuencial: Contiene un número generado automáticamente por el sistema
- Nombre actividad: Ingresar el nombre de la actividad
- *Padre:* Escoger el nombre de la actividad más general, cuando la actividad creada está dentro de ésta.
- Codificación: Ingresar un código que puede ser números y letras para identificar la actividad.
- Estado: Contiene el estado de la actividad:
 - Activo
 - Inactivo
- Descripción: Ingresar un comentario útil al usuario referente a la actividad que está creando.



Actividades

En esta opción el usuario puede administrar las diferentes actividades, las mismas que se las pueden claramente identificar, pues el sistema permite que sean mensurables en términos de tiempo, recursos, esfuerzo y coste. Además, se les puede asignar un responsable.

Filtro

Para poder consultar las diferentes actividades del proyecto que están registrados en el sistema el usuario puede especificar el proyecto como muestra la siguiente pantalla:

Tareas FL	
M 🕐 🚺	
Tareas FL	
Datos :	
Proyecto :	
Responsable :	
Estado :	Programado,

- Proyecto: Indica el nombre del proyecto del que se desear buscar las actividades
- Responsable .: Indica el nombre del responsable de la actividad
- Estado: Indica el estado del proyecto (programado / ejecución / terminada)

Visor múltiple

En esta pantalla podemos visualizar la siguiente información.

• Ver • Empresa:	NTERMIX S.A	M 0 Aplicación: Consola	Módulo • Favorito	os • Ventana • <u>A</u> yuda •				ų
	0.0			1				
Decenters [7]	Desuration		· 🖾 · 🖛 🕑 🛄					
Financiero	PTOYECTOR	Actividades						INTERM
Parámetros Adm. Fina	Componentes - Proyectos							
Interración contable	- Proyectos	Arrastre una columna para agrupar						
intogrador console	- 👷 Paso a Producción	Secuencial Provecto	Etapa	Actividad	Codificación	Tipo Tarea	Prioridad Order	Descripcion
Proveedores	- Release	179 Sestema ERP - INTERMIX	Cuentas por pagar	Contabilización con ICE	ERROR	Quentas por pagar / Contab. Quentas por Pagar	Baja	0 Verificar la contabilización con ICE no queda bien y esta descu
		184 Sistema ERP - INTERMEX	Reportes	Nueva opción para configurar reportes dinámicos		Reportes / Definición de reportes	Baja	0 Debe permitir definir las cuentas contables que se quiere presi
roceso de compras	Tar cas Asignacias	191 Sistema ERP - INTERMIX	Imágenes	Terminar la opción de manejo de imágenes		Imágenes / Definición de imágenes	Baja	0 Tenemos que definir los criterios de búsqueda de las imágenes
Compras	- Etapas	213 Sistema ERP - INTERMIX	Contabilidad	Abrir y cerrar período		Contabilidad / Abrir y cerrar período	Baja	0 Grabar la Pecha de inicio con 00:00:00 y la Pecha de fin con 21
	- 🌇 Tipo de actividades	214 Sistema ERP - INTERMIX	Ficha del Empleado	Abrir y cerrar periodo		Ficha del Empleado / Abrir y cerrar periódo (Eve.)	Baja	0 Grabar la Fecha de inicio con 00:00:00 y la Fecha de fin con 22
mportaciones	Arthodades	215 Sistema ERP - INTERMIX	Control de asistencia	Abrir y Cerrar período		Control de Asistencia / Abrir y cerrar período (CA)	Baja	0 Grabar la Pecha de inicio con 00:00:00 y la Pecha de fin con 21
luentas por papar	en	218 Sistema ERP - INTERMIX	Alertas	Incorporar el ICE en las alertas		Alertas / Definición de alertas	Baja	0 Arreglar todas las alertas para que consideren el ICE y el desr
iocinius per pogo	Actividades y tareas	219 Sistema ERP - INTERMIX	Cuentas por pagar	Contab. cuentas por pagar		Cuentas por pagar / Contab. Cuentas por Pagar	Baja	0 Que la fecha de contabilización NO sea menor a la fecha de er
oliticas comerciales	- Consulta de proyectos	220 Sistema ERP - INTERMIX	Cuentas por cobrar	Contab. cuentas por cobrar		Cuentas por cobrar / Contab. Cuentas por cobrar	Baja	0 Que la fecha de contabilización NO sea menor a la fecha de er
	Liquidación de proyectos	221 Sistema ERP - INTERMIX	Compras	Doc. de compras locales		Compras / Docs. de Compras Locales	Baja	0 Cuando se cambie la fecha de emisión que cambie automatica
nventarios .	anna ta cuttura	222 Sistema ERP - INTERMIX	Compras	Doc. de compras locales - Compras otros		Compras / Docs. de Compras Locales	Baja	0 Pasar la pantalla de Compras otros a Doc. de Compras locales
roveeduria	- mineportes a Grancos	223 Sistema ERP - INTERMIX	Compras	Doc. de compras locales		Compras / Docs. de Compras Locales	Baja	0 Cuando se de el botón "Convertir en factura" que actualos la
		224 Sistema ERP - INTERMIX	Ventas	Doc. de Ventas locales - Ventas Otros		Ventas / Doc. de Ventas Locales	Baja	0 Pasar la pantalla de Ventas otros con otro boton a Doc. de ve
ctivos Fijos - NEC		225 Sistema ERP - INTERMIX	Ventas	Doc. de Ventas locales		Ventas / Doc. de Ventas Locales	Baja	0 Cuando se cambie la fecha de emisión que se actualice la fech
three Eine - MIEE		226 Sistema ERP - INTERMIX	Ventas	Doc. de Ventas locales		Ventas / Doc. de Ventas Locales	Baja	0 Poner la opción convertir en factura en un botón y cuando se
coros rigos - na r		228 Sistema ERP - INTERMIX	Nómina de Empleados	Rol de pagos		Nómina de Empleados / Rol de pagos	Alta	0 Las enfermedades en horas. Qué hacemos?? Cómo las manej
mortizaciones		232 Sistema ERP - INTERMIX	Activos Pijos	Proceso de depreciación		Activos Pijos / Proceso de depreciación	Baja	0 Poner un filtro sencilo solo con rango de fechas y que por de
		233 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Opcion busqueda datos mayor auxiliar			Baja	0 buscar datos de busqueda si todas las validaciones
ervicios		234 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Consulta varios dominios en un servidor		PORTAL Facturación Electronica	Baia	0 Consulta colocación de varios dominios para un solo servidor a
optratos		235 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar			Baja	0 suma de saldos y sumas totales
		239 Sistema ERP - INTERMIX	Proyectos	Tareas		Proyectos / Tareas	Baia	0 Colocar Proyecto, etapa y Tarea como obligatorios, descripci
roducción		240 Sistema ERP - INTERMIX	Proyectos	Tipo de tarea		Proyectos / Tipos de tareas	Baja	0 Tiene varios errores. No refresca bien los nuevos. Si solo doy
		245 Sistema ERP - INTERMIX	Tesoreria	Garantias		Tesoreria / Garantias	Baja	0 Verificar que en garantías no se pueda ingresar un valor supe
nacenamiento		249 Megamicro	Administración	Administración		Varios	Bala	0 Tareas administrativas
rdenes de trabajo		251 Megamicro	Facturación Electrónica	Facturación Electrónica		Varios	Baja	0 Tareas de soporte en Facturación Electrónica
		252 Almacenes SONY	Soporte	Soporte		Varios	Baja	0 Tareas de soporte
royectos 🔛		253 Almacenes SONY	Administración	Administración		Varios	Baja	0 Tareas administrativas
		254 Almacenes SONY	Actualización	Actualización		Varios	Baia	0 Tareas de actualización
Consola		255 PCV	Soporte	Soporte		Varios	Baja	0 Tareas de soporte
		256 Pronaca	Soporte	Soporte		Varios	Baia	0 Tareas de soporte
Adm. Financiero		257 Pronaca	Actualización	Actualización		Varios	Baja	0 Tareas de actualización
		258 Conseio Nacional Electoral (TSE)	Soporte	Soporte		Varios	Baja	0 Tareas de soporte
Talento Humano		259 Consejo Nacional Electoral (TSE)	Administración	Administración		Varios	Baja	0 Tareas de administración
		260 Frigolab San Mateo	Soporte	Soporte		Varios	Baja	0 Tareas de soporte
Gestión de Documentos		261 Pripolab San Mateo	Actualización	Actualización		Varios	Bata	0 Tareas de actualización
		262 Erioplah San Maten	Administración	Administración		Varios	Raia	 Bosternet#linalows
		Total=838						Ve a Configuración para activar Windows



- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- *Proyecto:* Contiene el nombre del proyecto
- Etapa: Contiene el nombre de la etapa del proyecto
- Tarea: Contiene el nombre de la tarea
- Codificación: Contiene un código para identificar la actividad o tarea
- Tipo Tarea: Contiene el tipo de actividad
- Prioridad: Contiene el tipo de prioridad con que debe ser ejecutada la actividad:
 - Alta
 - Baja
 - Media
- Orden: Contiene el orden de la actividad o tarea
- Descripción: Contiene una descripción clara de la tarea
- *Responsable:* Contiene el nombre de la persona responsable de la actividad
- Unidad: Contiene la unidad en la que será mediada la actividad, que puede ser en:
 - Días
 - Horas
- Fecha Inicio Prog: Contiene la fecha programada de inicio de la actividad
- Fecha Fin Prog: Contiene la fecha programada de finalización de la actividad
- Duración Prog: Contiene la duración programada de la actividad
- Fecha Ini. Real: Presenta la fecha de inicio real de la actividad
- Fecha Fin Real: Presenta la fecha de finalización real de la actividad
- Duración Real: Presenta la duración real que se demoró la actividad
- Tiempo ejecutado: Contiene el tiempo que ya se ha empleado en realizar la actividad
- Progreso: Presenta en porcentaje el progreso de la actividad
- Tiempo Restante: Contiene el tiempo que aún no ha sido usado en la realización de la actividad.
- Costo Programado: Presenta el costo que ha sido programado para la actividad
- Costo Real: Presenta el costo real de la actividad
- Comentario: Contiene un comentario de ayuda relacionado con la actividad
- Estado: Contiene el estado de la actividad:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada



Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite **Crear, Editar**, **Ver o Borrar** los registros. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.



Visor simple

Para crear una nueva actividad en el proyecto se debe seleccionar el botón Nuevo (Ctrl + N); el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul son los que despliega el sistema.

Tareas Vs	
<u> </u>	
Tareas Vs	
Datos Factura Costos Observaciones	
Secuencial : Orden : Estado : Programado	
Proyecto :	
Etapa :	
Actividad :	
Responsable ·	_
Descripcion .	
Time I	
	<u> </u>
Centro Costo :	···
Componente :	···
Codificacion : Unidad : Días Verioridad : Baja	
Fecha Inicio Prog. : 08/07/2020 Secha Ini. Real : 08/07/2020	
Fecha Fin Prog. : 08/07/2020 Secha Fin Real : 08/07/2020	
Duración Prog. : 1,00 Duración Real :	1
Costo Prog. : Costo Real. :	
I iempo Ejecutado : 0 Progreso : 0 ↔ Tiempo Restante :	0
Comentario :	$\overline{\mathbf{A}}$

Pestaña: Datos

En esta pestaña se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- Orden: Ingresar el orden de la actividad o tarea
- Estado: Ingresar el estado de la actividad
- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Etapa: Ingresar el nombre de la etapa del proyecto
- Actividad: Ingresar el nombre de la tarea o actividad
- Responsable: Ingresar el nombre de la persona responsable de la actividad



- Descripción: Ingresar una descripción clara de la tarea
- Tipo: Escoger el tipo de actividad
- Centro de Costo: Contiene el centro de costo
- Componente: Contiene el componente al que afecta la etapa del proyecto
- Codificación: Ingresar un código para identificar la actividad o tarea
- Unidad: Escoger la unidad en la que será medida la actividad
- Prioridad: Escoger el tipo de prioridad con que debe ser ejecutada la actividad
- Fecha Inicio Prog: Ingresar la fecha programada de inicio de la actividad
- Fecha Fin Prog: Ingresar la fecha programada de finalización de la actividad
- Fecha Ini. Real: Ingresar la fecha de inicio real de la actividad
- Fecha Fin Real: Ingresar la fecha de finalización real de la actividad
- Duración Prog: El sistema calcula la duración programada de la actividad
- Costo Programado: El sistema calcula el costo programado para la actividad
- Duración Real: El sistema calcula la duración real que se demoró la actividad
- Costo Real: El sistema calcula el costo real de la actividad
- Tiempo ejecutado: Contiene el tiempo que ya se ha empleado en realizar la actividad
- Progreso: Presenta en porcentaje el progreso de la actividad
- Tiempo Restante: Contiene el tiempo que aún no ha sido usado en la realización de la actividad.
- Comentario: Ingresar un comentario de ayuda relacionado con la actividad



Pestaña: Factura

En la segunda pestaña del visor simple se deben ingresar todos los datos relacionados con la facturación de la etapa.

Tareas Vs	
Tareas Vs	
Datos Factura Costos Observaciones	
Secuencial Fecha Unidad Cantidad Valor Unit	Total Come
	0.00
	>

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Fecha: Contiene la fecha de creación del documento
- Unidad: Contiene la unidad en que se mide el producto
- Cantidad: Contiene la cantidad de producto
- Valor Unitario: Ingresar el valor de la factura
- Concepto: Contiene el concepto de la facturación
- Comentario: Ingresar un comentario relacionado con la factura
- Estado: Ingresar el estado del documento:
 - Emitida
 - No Emitida



Pestaña: Costos

En esta pantalla se puede realizar dos operaciones: ingresar las actividades que se realiza y visualizar los costos presupuestados y los costos reales del proyecto por tarea en cuanto a Mano de Obra, Materiales, Equipos y Costos Adicionales.

Tareas Vs						
▲ 🗌	0 🕐					
Tarea	s Vs					
Datos	Factura Cos	tos Observa	ciones			
	Provecto :					
	Etana :					
	стара.	Almacenami	iento			
	l area :	dos				
	Fecha Inicio :	01/07/2020		Fed	ha Fin : 08/0	7/2020 🔽
Mano	de Obra Mat	eriales Equip	oos Costos G	astos		
Presu	upuesto Real	Nómina				
5	Secuencial	Cargo	Fecha	Unidad	Cantidad	Costo
*						
144	Record	0 of 0 🕨 🕨	H <			>

Cabecera:

- Proyecto: Contiene el nombre del proyecto del cual se va a detallar los costos
- Etapa: Contiene el nombre de la etapa del proyecto
- Tarea: Contiene el nombre de la tarea
- Fecha Inicio: Indica la fecha desde donde se quiere visualizar las actividades o tareas
- Fecha Final: Ingresar la fecha hasta donde se quiere visualizar las actividades o tareas



Detalle:

En esta pantalla se visualiza el detalle de la *Mano de Obra Real* empleada en el proyecto y contiene los siguientes datos:

En la pestaña *Mano de Obra Presupuesto,* se puede realizar un presupuesto *de* la mano de obra que se empleará en el proyecto.

Secuencial	Cargo	Fecha	Cantidad	Costo	Ren
2988	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
2989	TORNERO	26/12/2018	4,000000	5,860000	
2990	TORNERO	26/12/2018	16,000000	5,860000	
2991	JEFE DE TO	26/12/2018	16,000000	9,340000	
2992	PINTOR	26/12/2018	30,000000	5,280000	
2993	AYUDANTE	26/12/2018	30,000000	3,990000	
2994	PINTOR	26/12/2018	6,000000	5,280000	
2995	AYUDANTE	26/12/2018	6,000000	3,990000	
2996	TORNERO	26/12/2018	8,000000	5,860000	
2997	ARMADOR	27/12/2018	8,000000	7,310000	

Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Cargo: Ingresar el cargo que se requiere para la ejecución de la actividad
- Fecha: Ingresar la fecha en la que se realizó el presupuesto
- Unidad: Ingresar la unidad en la que mide la actividad
- Cantidad: Ingresar la cantidad de acuerdo a la unidad que le tomara ejecutar la actividad
- Costo: Ingresar el costo de la actividad realizada
- *Rendimiento:* Ingresar el rendimiento de la tarea
- Comentario: Ingresar una descripción precisa de la actividad realizada en esta etapa
- Total: Contiene el valor presupuestado de la tarea

En la pestaña *Mano de Obra Real,* se puede realizar un presupuesto *de* la mano de obra que se empleará en el proyecto.

N	Aano de Obra Materiales Equipos Costos Gastos									
	Pre	supuesto [Heal	Nómina							
		Secuencial	Responsable	Fecha	Unidad	Cantidad	Costo			
	*									



- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Responsable: Contiene el nombre de la persona que esta a cargo de la tarea
- Fecha: Contiene la fecha en la que se realizó la tarea
- Unidad: Contiene la unidad en la que mide la tarea
- Cantidad: Se visualiza la cantidad en horas que le tomo al responsable ejecutar la tarea
- Costo: Contiene el costo de la tarea realizada
- Rendimiento: Contiene el rendimiento de la tarea
- Comentario: Contiene una descripción de la tarea realizada en esta etapa
- Total: Contiene el valor total de la tarea

En la pestaña *Mano de Obra Nómina,* se registran los empleados asignados a la actividad, relacionados con el componente definido en la pestaña datos

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Nombre: Contiene el nombre del empleado
- Identificación: Contiene la identificación del empleado
- Fecha Inicio: Contiene la fecha en la que debe iniciar la actividad o tarea
- Fecha Fin: Contiene la fecha que debe finalizar la actividad o tarea
- Centro Costo: Contiene el centro de costo que se debe cargar la actividad o tarea
- Componente: Contiene el componente de la actividad o tarea
- Valor: Contiene el valor total de la actividad

En la pestaña *Materiales Presupuesto y Materiales Reales,* el usuario puede ingresar los materiales presupuestados y los materiales reales que se utiliza en el proyecto.

Pre	esupuestado F	upuestado Real							
	Secuencial	Código	Nombre	Fecha	Unidad	Cantidad			
*									

Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código: Ingresar el código del material
- Nombre: Ingresar el nombre del material
- Fecha: Ingresar la fecha de utilización del material
- Unidad: Ingresar la unidad del material
- Cantidad: Ingresar la cantidad de material necesario
- Precio Unitario: Ingresar el costo del material por unidad
- Costo: Contiene el valor total del material



En la pestaña *Equipos Presupuesto y Equipo Real,* el usuario puede ingresar los equipos presupuestados y los equipos reales que se utiliza en el proyecto.

9	Secuencial	Código AF	Producto	Fecha	Cantidad	Tarifa
*						

Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código AF.: Contiene el código del activo fijo
- Producto: Ingresar el nombre del activo fijo
- Fecha: Ingresar la fecha de cuando se utiliza el AF
- Cantidad: Ingresar la cantidad de AF utilizados
- Tarifa: Ingresar el costo AF por unidad
- Rendimiento: Ingresar el rendimiento en porcentaje del AF
- Comentario: Ingresar un comentario referente al AF
- Total: Contiene el valor total del AF

En la pestaña **Costos Adicionales Presupuesto y Costos Adicionales Real,** el usuario puede ingresar costos adicionales que se utilizarán en el proyecto:

Mar	Mano de Obra Materiales Equipos Costos Gastos								
Pre	Presupuestado Real								
	Secuencial	Código	Producto	Unidad	Fecha	Cantidad			
*									

Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código.: Ingresar el código del producto
- Producto: Ingresar el nombre del producto
- Unidad: Presenta la unidad de medida del producto
- Fecha: Ingresar la fecha de cuando se ingresa el producto
- Cantidad: Ingresar la cantidad del producto necesario
- Tarifa: Ingresar el costo del producto por unidad
- Comentario: Ingresar un comentario referente al producto
- Total: Contiene el valor total del producto

En la pestaña *Gastos Presupuesto y Gastos Real,* el usuario puede ingresar gastos que se aplican en la actividad para cargar al proyecto:



M	an	o de Obra Mai	eriales Equipo	os Costos Ga	istos				
	Presupuestado Real								
		Secuencial	Código	Producto	Unidad	Fecha	Cantidad		
	*								

Se ingresa los siguientes datos:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Código.: Ingresar el código del producto
- Producto: Ingresar el nombre del producto
- Unidad: Presenta la unidad de medida del producto
- Fecha: Ingresar la fecha de cuando se ingresa el producto
- Cantidad: Ingresar la cantidad del producto necesario
- Tarifa: Ingresar el costo del producto por unidad
- Comentario: Ingresar un comentario referente al producto
- Total: Contiene el valor total del producto

Pestaña: Observaciones

En esta pantalla el usuario puede ingresar observaciones que le son de utilidad con respecto a las Actividades realizadas del proyecto.

Fareas Vs	
🛰 🔜 🥝 🔟	
Tareas Vs	
Datos Factura Costos Observaciones	
:	<u> </u>
	\checkmark



Actividades y Tareas

En esta opción el usuario puede realizar *consultas* y obtener información detallada de las actividades o tareas realizadas y también se puede *editarlas*.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

Tareas FL	
Tareas FL	
Datos :	
Proyecto :	
Responsable :	···
Estado : Programado,	

La búsqueda se la puede realizar solo por proyecto, responsable, estado o ingresando las tres opciones.

- Proyecto: Escoger el proyecto del cual requiere la información
- Responsable: Escoger el responsable para realizar la búsqueda
- Estado: Escoger el estado que puede ser:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada.



vo • Ver • Empresa:	NTERMIX S.A	Consola	Módulo • Favoritos	▼ Ventana ▼ <u>Ay</u> uda ▼		5
	()	🛛 🚽 📷 📟 🖬 . (% 🗛				
Financiero	Provectos					
	Componentes - Provectos	Actividades y tareas				INTERM
Parámetros Adm. Pina		-				
Integración contable	Proyectos	Arrastre una columna para agrupar				
	👷 Paso a Producción	Secuencial Proyecto	Etapa	Actividad	Tarea	
Proveedores	- Release	 576 Sistema ERP - INTERMEX 	Portal Facturación Electrónica	Validar funcionamiento envio de correos	Me dio error en la noche al enviar correos la creación de usuarios pero solo en la 33, en torrcat si vallo y en 34 tambien. Envie 1000 com	os para revisar black l
Proceso de compras	Tareas Asignadas	599 Sistema ERP - INTERMDK	Portal Facturación Electrónica	Configuration apache ajp conexion jboss	Cambio archivos worker.properties y mod_jk.confi	
		600 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Configuracion apache ajo conexion jboss	Consulta manual de configuracion apache	
Compras	Etapas	605 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Option busqueda datos mayor auxiliar	Dsfindauxilar mayor,busqueda	
Importations	Tipo de actividades	606 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Opcion busqueda datos mayor auxiliar	Fitros en master, mayor auxiliar	
Index recordes	- Actividades	727 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Consulta varios dominios en un servidor	Consultad virtual host para cada dominio con ssi	
Cuentas por pagar	Artheidades y taxeas	729 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Consulta varios dominios en un servidor	Configuration host virtuales, mutiples dominios en apache 2.5.	
-		730 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Consulta varios dominios en un servidor	Pruebas de varios dominios en servidor de pruebas	
Politicas comerciales	- Consulta de proyectos	828 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Reporte excel jasperreport	Prepara datos xmi para utilizar en el diseño de la plantilla.	
Inventarios	- Uquidación de proyectos	830 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Reporte excel jasperreport	Diseño final de plantilla jasperreport	
	Reportes & Gráficos	831 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Reporte excel jasperreport	Migración api reportes a eclipse juno, cambio de reportes excel, prueba compatibilidad librerias evo2 con jaspersoft 5.2	
Proveeduría		832 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Gestor mail transaccional	Malchimp documentacion api para integracion en desarrollo	
		833 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Gestor mail transaccional	Free mail verifier, consulta api para comprobación de correos electronicos, para posible implementación en crear usuarios	
ALUVUS HIJUS - NEL		1077 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Suma saldos, y sumas totales	
Activos Fijos - NIFF		1078 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Busqueda arbol,centro costo	
		1079 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Grid cambio datos	
Amortizaciones		1080 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Agregado, opciones de busqueda cuando se solicita línea de si	
Servicine		1082 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Dsmayorauxilar option si	
0011000		1083 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Carga catalogos, en busqueda de mayor auxilar, no genera correctamente los catalogos	
Contratos		1084 Sistema WEB - INTERMIX	Contabilidad	Mayor Auxiliar	Carga a excel con plantila	
		1478 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Creacion de campo, modificacion de las papntallas winfactura, y invifacturale, opcion de actualizacion, update de la base	
Producción		1479 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Manejo de suscripciones, vivifacturale, vivifactura, vipingreso, vipcanibioclave	
Amacenamiento		1480 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Validaciones wp ingreso	
		1481 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Manejo de subscripciones, usuario_clave, wwfacturabusqueda,	
Ordenes de trabajo		1482 Sistema ERP - INTERMIX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Api elastic mal suscriptores	
		1483 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Suscripciones www.suario, validacion ususcribed y quejas de spam para recuperacion y envios de claves	
rroyectos 🗢		1484 Sistema ERP - INTERMEX	Portal Facturación Electrónica	Manejo de Subscripciones	Suscriptores pruebas de funcionamiento y opción de cambios de estado por dados de baja y quejas en bloques de usuarios	
Controla		1787 Frigolab San Mateo	Actualización	Actualización	Actualización de talento humano a la última versión	
		1788 Frigolab San Mateo	Actualización	Actualización	Revisión del módulo de control de asistencia	
		1789 Frigolab San Mateo	Actualización	Actualización	Reorganización de horarios y asignación de planes de horarios	
Adm. Hinandero		1790 Frigolab San Mateo	Actualización	Actualización	Revisión de terra de vacadones	
		2088 Sistema ERP - INTERMIX	Nómina de Empleados	Rol de pagos	Si las enfermedades en horas son con cargo a sueldo entonces se subsidia.	
Talento Humano		2124 Consejo Nacional Electoral (TSE)	Administración	Administración	Retirar computador para instalar cliente orade	
		2125 PCV	Actualización	Actualización	Se actualizo tesoreria para el cambio de fecha en los chegues y se cambio el formato de impresion	
Gestión de Documentos		2139 Sistema WEB - INTERMIX	Consola	Cuadrar Consola win a web	Formatos pantallas y cuadrar campos y objetos a las tablas canal, cc, detallecatallogo,cajas	
		2140 Sistema WER - INTERMIX	Consola	Cuadrar Consola win a web	Freesa x master cataloon Activar Windows	
2		10081=22406			Ve a Configuración para activ	ar Windows.

En el Visor Múltiple se puede visualizar la siguiente información:

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Proyecto: Contiene el nombre del proyecto
- Etapa: Contiene el nombre de la etapa del proyecto
- Actividad: Contiene el nombre de la actividad
- Tarea: Contiene la descripción de la tarea desarrollada
- Responsable: Contiene el nombre de la persona que esta a cargo de la tarea
- Fecha: Contiene la fecha de cuándo fue realizada la tarea
- Unidad: Contiene la unidad en la que mide la tarea
- Cantidad: Contiene la cantidad en horas que le tomo al responsable ejecutar la tarea
- Costo: Contiene el costo de la tarea realizada
- Rendimiento: Contiene el rendimiento de la tarea
- Total: Contiene el valor total de la tarea
- Estado: Contiene el estado de la tarea



Sí usted "*hace clic derecho*" sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite **Ver** y **Editar** los registros. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.



Consulta de Proyectos

Esta opción permite consultar todos los proyectos con los que esta trabajando la empresa en un rango de fechas determinado.

Se ingresar a esta opción seleccionando el menú *Administrativo financiero,* módulo *Proyectos* y "haciendo clic" en la opción *Consulta de proyectos*.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

Proyecto					
#	2 0				
Proyecto					
Datos					
	Estado : 🔽				

- Estado: seleccionar el estado de los proyectos a consultar
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada



Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los proyectos con los que cuenta la empresa de acuerdo al estado.

Ver • Empresa:	VITERMEX S.A.	S 🖓 🖸	Aplicación: Consola 🔛 I	Viódulo • Favoritos •	√entana • <u>A</u> yuda •									- 5
	•													
		4 🖻 🖾 🖻	i 🗏 • 🔛 • 🛤 🔮 🔟											
inanciero 🤇	Proyectos	Consulta de	proyectos											INTERN
rámetros Adm. Pina	Componentes - Proyectos													
terración contable	- Proyectos	Arrastre una colum	na para agrupar											
cogrector rearrance	🤶 Paso a Producción	Sec. Provecto	Provecto	Cliente	Responsable	Centro de Costo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad	Tiempo Planificado	Progreso	Tiempo Transcurrido	Valor	Comentario
oveedores	Release	*	1 Sistema ERP - INTERMIX		Boria León Tania Del Pilar	COSTA / MANTA	01/01/2014	30/03/2020	Diss	2185.000000	1.860000	1695,000000	0.0000000	
actante da constanta	Throne Asimpadae		2 Banco Internacional	Banco Internacional	Rosas Edwin		17/06/2014	29/03/2018	Dias	14,000000	2,340000	1031,000000	0,000000	
oceso de compras	Tareas Asignadas		3 Banco Solidario	Banco Solidario	Rosas Edwin		23/06/2014	27/10/2018	Dies	3,000000	2,120000	1374,000000	0,000000	
mpras	- 🔛 Etapas		4 Banco Procredit	Banco Procredit	Rosas Edwin		01/08/2014	07/12/2018	Días	150,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
	- 🌇 Tipo de actividades		5 PCV	PCV	Rosas Edwin		27/09/2014	27/03/2016	Dies	124,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
portaciones	- International Actividades		6 Casa Andres	Pianel	Gordilo Torres Jorge Eduardo		16/06/2014	27/11/2017	Días	100,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
entas por pagar	60		7 TV Cable	TV Cable	Rosas Edwin		04/08/2014	07/10/2017	Dias	333,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
	Actividades y tareas		8 Conservas Isabel	Conservas Isabel	Gordilo Torres Jorge Eduardo		18/06/2014	11/02/2016	Días	119,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
ticas comerciales	Consulta de proyectos		9 Almacenes SONY	Almacenes SONY	Gordillo Torres Jorge Eduardo		22/05/2014	25/05/2018	Dias	119,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
	- Uquidación de proyectos		0 Megamicro	MegaMicro	Gordilo Torres Jorge Eduardo		24/06/2014	31/08/2017	Días	364,000000	2,240000	834,000000	0,000000	
entarios	Demostra & Crifford		11 Gestiona	Gestiona	Rosas Edwin		11/06/2014	03/03/2018	Dias	364,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
reeduria	- ing Reportes a drancus		2 Hidalgo & Hidalgo	Hidalgo Hidalgo	Gordillo Torres Jorge Eduardo		08/10/2014	09/10/2018	Días	364,000000	6,020000	135,000000	0,000000	
			13 SiCobra	Sicobra	Gordillo Torres Jorge Eduardo		13/06/2014	09/03/2016	Dias	23,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
ros Fijos - NEC			14 Zunibal	Larrabide	Rosas Edwin		13/08/2014	09/11/2015	Días	23,000000	4,200000	205,000000	0,000000	
The Arts			15 EcuaFish	EcuaFisch	Rosas Edwin		23/06/2014	21/01/2016	Dias	23,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
No rijos - narr			6 Prigolab San Mateo	PrigoLab San Mateo	Gordillo Torres Jorge Eduardo		27/09/2014	28/09/2015	Días	0,000000	6,850000	127,000000	0,000000	
rtizaciones			7 Sistema WEB - INTERMEX		Alvarez Natalia		11/08/2014	11/02/2016	Dias	23,000000	3,050000	464,000000	0,000000	
			9 Reinatex	Reinatex	Gordilo Torres Jorge Eduardo		22/05/2014	12/06/2014	Dies	0.000000	6.850000	127,000000	0.000000	
icios			D CNPC	CNPC	Rosas Edwin		13/06/2014	27/01/2016	Dias	0.000000	2.390000	1010.000000	0.000000	
traine			1 Administración INTERMEX		Gordilo Torres Jorge Eduardo		14/06/2014	29/11/2016	Dies	0,000000	3.000000	462,000000	0.000000	DMX
			2 VaExpres (Trandina)	Via Express	Rosas Edwin		14/06/2014	23/03/2019	Días	0.000000	6.850000	127.000000	0.000000	
lucción			14 Sra, Martha Cordova	Sca. Martha Cordova	Gordilo Torres Jorge Eduardo		01/10/2014	04/06/2017	Dies	27.000000	6,850000	127,000000	0.000000	
			IS Barro Canital	Banco Canital	Rosas Eduin		27/09/2014	08/04/2017	Dás	88,000000	6.850000	127,000000	1.000000	
scenamiento			16 Pronaca	Propaca	Rosas Edwin		27/09/2014	28/01/2016	Dies	0.000000	6,850000	127,000000	0.000000	
oes de trabaio			7 Cosseio Nacional Electoral (TSE)	Tribuni Successo Electoral	Gordilo Torres Jorge Eduardo		27/09/2014	28/09/2015	Dás	0.000000	6.850000	127,000000	0.000000	
			0 Hidroequinoccio	Hidroequinoccio			16/11/2014	25/11/2017	Dies	0.000000	4,940000	177.000000	0.000000	
ectos 🔛		H	1 Automotores y Apexos	ΔΥΔ5Δ	Alvarez Natalia		19/02/2015	31/08/2015	Dás	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	Portal de documentos electronicos re
		H	2 Corpeg	Almacenes SONY	Gordilo Torres Jorge Eduardo	ORIENTE / Norte	09/04/2015	10/09/2015	Dias	0.000000	3,490000	328.000000	0.000000	corpeg
nsola			13 Universidad Internacional - UDE				30/04/2015	19/05/2018	Días	0,000000	2,360000	1010.000000	0.000000	
			16 Hidrotoagi				25/05/2018	25/05/2018	Dias	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
m. Financiero			19 Colegio de Ingenieros Chilles de Pichincha				11/02/2017	18/05/2019	Dies	75,000000	2,780000	528,000000	1000.000000	
		H	N Maguidraz				26/12/2015	28/01/2016	Horas	0.000000	2 660000	558,000000	0.000000	Emoresa Manta Administrativo Fina
iento Humano			1) Prefabricador de Concreto Elorer	Almacapar SCAV			04/02/2016	17/09/2016	Diar	0,000000	2 500000	610,000000	0.000000	Nueva Empreza Almacenar SScov J
-			D SUMMUCTA LTDA	Sea Martha Cordona			11/02/2016	07/05/2010	Disc	0,000000	0.000000	0.000000	0,000000	were enpreser will delies addity. A
and a feature sector			19 Madadas Readd	Deadel			07/06/2010	31/05/2016	Dies	0,000000	2,280000	717 000000	0,000000	
isson de Documentos		H	is hardelize - result	resue			07/03/2016	20/05/2016	LADS Dias	0,000000	2,380000	717,000000	0,00000	
		Total=6	2				(SAUSIANS	analalia.	1.645	0.050505	2 56000	717 Harron		

- Sec. Proyecto: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- *Proyecto:* Contiene el nombre del proyecto
- Cliente: Contiene el nombre del cliente que se esta trabajando el proyecto
- Responsable: Ingresar el nombre de la persona responsable del proyecto
- Centro de Costo: Contiene el centro de costo
- Fecha Inicio: Presenta la fecha de inicio del proyecto
- Fecha Fin: Presenta la fecha de finalización del proyecto
- Unidad de Medida: Muestra la unidad en la que se mide la duración del proyecto
- Tiempo Planificado: Muestra el cálculo en días de la duración del proyecto
- Progreso: Presenta el progreso del proyecto
- Tiempo Transcurrido: Contiene el tiempo que ya se invirtió en el proyecto
- Valor: Presenta el valor que cuesta el proyecto
- Comentario: Presenta un comentario que le sea de utilidad al usuario
- *Estado:* Contiene el estado del proyecto



Liquidación de Proyectos

Esta opción visualiza información contable de los proyectos terminados y cerrados

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los proyectos cerrados con la información contable generada

e-Bizness	oyectos]													-
hivo • Ver • Empresa: 🕅		🖂 🎲 🛛 Aplica	eción: Consola	Módulo • Favoritos • Ve	ntana • Ay	uda -								
	20													
	(×)	🛋 🗭 🖾 🖻	🗄 • 选 • 🛤	(2)										
dm. Financiero	Proyectos	Liquidación de p	proyectos											INTE
Parámetros Adm. Pina	Componentes - Proyectos				_	_	_	_	_	_	_			
👌 Integración contable 🛛 🗕	Proyectos	Arrastre una columna par	a agrupar									1		
Proveedores	Release	Secuencial Proyect 14755 Banco S	to Cuenta Ctb. Solidario 1.1.1.2.01.0	Nombre 01 Bco del Pichincha Cta. Cte. 3063937304	Fedha 4 08/02/2021	Debe 10.000000	Haber 0	Codificación	Centro Costo Sur	Proveedor	Nro. Doc.	Comentario	Concepto	
Proceso de comoras	Tareas Asignadas	14756 Banco S	Solidario 1.1.2.1.01.0	01 Clientes	08/02/2021	0	10,000000	SN	Sur					
	- Etanas	14773 Banco S	Solidario 1.1.2.1.01.0	01 Clientes	11/02/2021	50,000000	0	SN	Sur					
Compras	- So Too de actividades	14774 Banco S	Solidario 1.1.2.1.08.0	01 Ctas. por Cobrar Megafreight	11/02/2021	0	50,000000	SN	Sur			December 20, 202, Alberta 44, 44, 2024		
Importaciones -		14785 Banco S	Solidario 1.1.2.1.02.0	01 Clientes	11/02/2021	100.000000		5N	Sir			Reverse CD: 303 - repreto 11 del 2021 Reverse CD: 303 - febrero 11 del 2021		
Quantas pre papar	ACONDADES	14786 Banco S	Solidario 1.1.1.2.01.0	05 Banco del Pacifico Cta. 4410629	21/02/2021	0	7,000000	SN	Sur			Reversa CD: 298 - febrer		
- cochas por pogo	Actividades y tareas	14787 Banco S	Solidario 1.1.2.1.01.0	01 Clientes	21/02/2021	7,000000	0	SN	Sur			Reversa CD: 298 - febrer		
Politicas comerciales	Consulta de proyectos	14794 Banco S	Solidario 1.1.1.2.01.0	01 Bco del Pichincha Cta. Cte. 3063937304	08/02/2021	0	10,000000	SN	Sur			Reversa CD: 297 - reversa por error		
Inventarios	Liquidación de proyectos	14795 Banco S	Solidario 1.1.2.1.01.0	01 Clientes	08/02/2021	10,000000	0	SN	Sur			Reversa CD: 297 - reversa por error		
Proveeduria	Reportes & Gráficos	14796 Banco S 14797 Banco S	Solidario 1.1.1.1. Solidario 1.1.2.1.01.0	CAJA 01 Clientes	01/01/2021 01/01/2021	100,000000	0	9N SN	Sur Sur					
Activos Fijos - NEC														
Activos Fijos - NIFF														
Amortizaciones														
Servicios														
Contratos														
Producción														
Almacenamiento														
Ordenes de trabajo														
Proyectos														
Consola														
Adm. Financiero														
Ralento Humano														
Gestión de Documentos														
ET GAL														
		Total=12												

- Secuencial: Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- Proyecto: Contiene el nombre del proyecto
- Cuenta Ctb.: Cuenta contable asignada al ítem de proyecto
- Nombre: Nombre de la cuenta contable
- Fecha: Fecha de la asignación contable al proyecto
- Debe: Valor de la transacción del debe
- Haber: Valor de la transacción del haber
- Codificación: Código del centro de costo
- Centro Costo: Nombre del centro de costo
- Proveedor: Proveedor o generador del producto o servicio imputado al proyecto
- Nro. Doc.: Número del documento comercial o factura
- *Comentario:* Comentario información acumulada del proveedor, numero de factura, componente.
- Concepto: Concepto de la transacción generada



Reportes & Gráficos

Esta opción presenta a cada usuario del sistema, los reportes que está autorizado emitir dentro del módulo de *Proyectos*.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando *Administrativo Financiero,* dar clic en *Proyectos* y por último escoger la opción *Reportes & Gráficos.*

El sistema presenta la siguiente pantalla:



En esta opción se puede visualizar los siguientes reportes:

- Gráfico de costos de un proyecto
- Gráfico Gantt de un proyecto
- Costo de un proyecto por componente
- Costo diario de un proyecto
- Tareas por responsable
- Tareas por proyectos
- Liquidación de proyectos



Gráfico de costos de un proyecto (123)

Este gráfico presenta en barras los costos del proyecto, de color naranja es el costo presupuestado y de color verde es el costo real.

Para poder visualizar este reporte el usuario debe ingresar los siguientes datos:

- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Etapa: Ingresar el nombre de la etapa del proyecto
- Tarea: Ingresar el nombre de la actividad
- Tiempo: Escoger Total, Mensual, Trimestral o Semestral
- Costos: Escoger Total, Mano de Obra, Materiales, Equipos o Costos Adicionales

	Presupuesto vs. Costos Reales							
 ② ③ 								
Presupuesto vs. Costos Reales								
Datos Gráficos : Proyectos : Lizi 2019 V Etapa : V	Tiempo : Total : • Costos : Total : • Total : • Equipos : • Mensual : • • Mano de Obra : • Costos Adicionales : • Trimestre : • • • Materiales : •							
PRESUPUESTO-PROYECTOS								
8000 7000 6000 5000 4000 2000 2000		Real						
0 Presupuestado	r							



Gráfico Gantt de un proyecto (124)

Este reporte presenta en diagramas de Gantt, las tareas realizadas de un proyecto dentro de cierto tiempo. Para poder visualizar este reporte el usuario debe ingresar los siguientes datos:

- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Tiempo: Escoger el tiempo en Días, Semanas, Meses o Año

Gantt del Proyecto								
0								
Gantt del Proyecto								
Proyecto :								
Tareas								
Casco BP	05/01/2020 06/01/2020							
Mag Princ, BP	06/01/2020 06/01/2020							
Maq. Aux. BP	06/01/2020 06/01/2020							
Pers. Area de Maquina BP	06/01/2020 06/01/2020							
Cubierta BP	06/01/2020 06/01/2020							
Cubierta Red BP	06/01/2020 06/01/2020							
Pers. Area de Cubierta BP	06/01/2020 06/01/2020							
Puente BP	06/01/2020 06/01/2020							
Panga BP	06/01/2020 06/01/2020							
Speedboats BP	06/01/2020 06/01/2020							
Cocina BP	06/01/2020 06/01/2020							
Cubas BP f	06/01/2020 06/01/2020							
Institucional BP	06/01/2020 06/01/2020							
	04/01/2020 05/01/2020 06/01/2020 07/01/2020 08/01/2020 09/01/2020 10/01/2020 11/01/2020							



Costo de un proyecto por componente (125)

Este reporte presenta los costos del proyecto por componente. Para poder visualizar este reporte, el usuario debe ingresar los siguientes datos:

- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha desde que se quiere que se consulte el reporte
- Fecha Fin: Ingresar la fecha hasta dónde se quiere consultar el reporte
- *Componente:* Escoger cuál se quiere consultar: Mano de Obra, Materiales, Equipos, Costos Adicionales.

Filtro Reporte
A 2 0
Filtro Reporte
Datos
Proyecto :
Fecha Inicio : 08/07/2020 💟 Fecha Fin : 08/07/2020 💟
Costos Adicionales, Equipos, Mano de Obra, Materiales,

Al dar clic en *Buscar* el sistema presenta dicho reporte con la siguiente información:

Sistema ERP	Costo de un pro	yecto por comp	onente		INTERSUS AG
CODIG	D NOMBRE	FECHA	CANTIDAD	PRECIO	COSTO
	Alvarez Natalia	2/10/2015 0:1	2,00	0,00	0,00
	Alvarez Natalia	15/10/2015 0	1,00	0,00	0,00
	Alvarez Natalia	27/10/2015 0	2,00	0,00	0,00
	Cayambe Edison	22/10/2015 0	2,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	19/10/2015 0	4,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	31/10/2015 0	4,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	23/10/2015 0	1,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	30/10/2015 0	3,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	31/10/2015 0	3,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar	21/10/2015 0	2,00	0,00	0,00
		1	4.00	0.00	0.00
	Borja León Tania Del Pilar	31/10/2015 0	4,00		
	Borja León Tania Del Pilar Borja León Tania Del Pilar	31/10/2015 0 26/10/2015 0	3,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar Borja León Tania Del Pilar Benavides Nelson Javier	31/10/2015 0 26/10/2015 0 26/10/2015 0	3,00	0,00	0,00
	Borja León Tania Del Pilar Borja León Tania Del Pilar Benavides Nelson Javier Benavides Nelson Javier	31/10/2015 0 26/10/2015 0 26/10/2015 0 27/10/2015 0	3,00 3,00 1,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Borja León Tania Del Pilar Borja León Tania Del Pilar Benavides Nelson Javier Benavides Nelson Javier Chuquimarca Simba Cristian	31/10/2015 0 26/10/2015 0 26/10/2015 0 27/10/2015 0 27/10/2015 0	3,00 3,00 1,00 6,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Presente el nombre del proyecto.

- Código: Presenta el código del componente



- Nombre: Presenta los nombres de los responsables
- Fecha: Presenta la fecha en la que el responsable realizó el componente (Mano de Obra)
- Cantidad: Presenta la cantidad en horas del componente realizado
- Precio: Presenta el precio del componente
- Costo: Presenta el costo total del componente

Costo diario de un proyecto (127)

En esta opción se puede consultar los costos diarios de un proyecto. Para poder visualizar este reporte, el usuario debe ingresar los siguientes datos:

	Filtro I	Reporte				
M 🕐 🚺						
Filtro Reporte						
Datos	_					
Proyecto :						
Fecha Inicio :	08/07/2020	Fecha Fin :	08/07/2020			
Presupuestado :	·		Real : O			

- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha desde que se quiere que se consulte el reporte
- Fecha Fin: Ingresar la fecha hasta dónde se quiere consultar el reporte
- Presupuestado: Escoger esta opción sí desea un reporte con costo presupuestado
- Real: Escoger esta opción sí desea un reporte con costo real

Al dar clic en **Buscar** el sistema le pide al usuario grabar el reporte en un documento tipo Excel.



En esta opción se puede consultar las tareas realizadas por la persona responsable en una determinada fecha. Al dar clic en la opción *Tareas por responsable*, se presenta el siguiente filtro:

Tareas - Responsables FL							
M 🕐 🔟							
Tareas - Responsables FL							
Datos :							
Responsable :							
Fecha Inicio :	01/07/2020 V Fecha Fin : 08/07/2020 V						
Estado tarea :							
Unidad :	Horas 🗹 Presupuestado : C Real : •						

Se debe ingresar los siguientes datos:

- Responsable: Ingresar el nombre de la persona responsable
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha desde dónde quiere realizar la consulta
- Fecha Fin: Ingresar la fecha hasta dónde se quiere realizar la consulta
- Estado tarea: Ingresar el estado de la tarea a consultar
- Unidad: Ingresar la unidad de la tarea
- Presupuestado: Escoger sí quiere consultar tareas presupuestadas
- *Real:* Escoger sí quiere consultar las tareas reales



Reportes					
0					
Repo	rtes				INTERMIX S.A
					,
			/1 //4 @	••	SAP CRYSTAL REPORTS * 🗵
Informe	principal				
					_
	S.			Tareas po	or responsable
	H		Período :	01/	11/2015 al 14/11/2015
	×.			Unidad :	HORAS
	Responsable :	Changuán Susana Lucía			
		TARFA	FFCHA	TEMPO	ACTR/IDAD
	EcuaFish	Actualización	13/11/2015	1.5 1.5	Sincronización de la base de ecuafish en el servidor
				1	
	Megamicro	Corrección de Errores	13/11/2015	0,5 2,0	Patricio Salcedo. Cotizaciones & Pedidos : No se puede modificar ni eliminar productos.
	EcuaFish	Soporte	13/11/2015	0,3 2,3	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus facture
	EcuaFish	Soporte	13/11/2015	0,3 2,3	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus facture
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015	0,3 2,3 2,0 4,3	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus facture Construcción manual de usuario.
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectas	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25 I	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus factur: Construcción manual de usuario. HORAS
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25 1	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus factur: Construcción manual de usuario. HORAS
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25 I	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus factur: Construcción manual de usuario. HORAS
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25 1	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus factura Construcción manual de usuario. HORAS
	EcuaFish Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25 1	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus facture Construcción manual de usuario. HORAS
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Sistema ERP - INTERMIX	Soporte Proyectos	13/11/2015 13/11/2015 TOTAL:	0,3 2,3 2,0 4,3 4,25	Viviana Delgado: Se le indicó como el proveedor debe revisar sus facture Construcción manual de usuario. HORAS

Este reporte presenta los siguientes datos:

- Responsable: Presenta el nombre de la persona responsable
- Periodo: Presenta el intervalo de fechas en la que se realiza la consulta
- Unidad: Presenta la unidad de las tareas
- *Proyecto:* Presenta el nombre del proyecto
- Tarea: Presenta el nombre de la tarea
- Fecha: Presenta la fecha en la que se realizó la tarea
- Tiempo: Presenta el tiempo que se tomó para la realización de la tarea
- Actividad: Presenta una descripción de la tarea realizada
- Estado: Presenta el estado de la tarea
- Total: Presenta el total en horas

Tareas por proyecto (143)



En esta opción se puede consultar las tareas realizadas por proyecto en una determinada fecha. Al dar clic en la opción *Tareas por proyecto,* se presenta el siguiente filtro:

Tareas - Proyectos FL						
M 🕐 🔟						
Tareas - Proyectos FL						
Datos :						
Proyecto :						
Fecha Inicio :	01/07/2020 Fecha Fin : 08/07/2020 S					
Estado tarea :						
Rubros :	Mano de Obra,					
Unidad :	Horas 🗹 Presupuestado: O Real: •					

Se debe ingresar los siguientes datos:

- Proyecto: Ingresar el nombre del proyecto
- Fecha Inicio: Ingresar la fecha desde dónde quiere realizar la consulta
- Fecha Fin: Ingresar la fecha hasta dónde se quiere realizar la consulta
- Estado tarea: Ingresar el estado de la tarea a consultar:
 - Programado
 - Ejecución
 - Terminada
 - Rubros: Ingresar el rubro que desea consultar:
 - Costos Adicionales
 - Mano de Obra
 - Equipos
 - Materiales
- Unidad: Contiene la unidad de la tarea
- Presupuestado: Escoger sí quiere consultar tareas presupuestadas
- *Real:* Escoger sí quiere consultar las tareas reales

Al dar clic en la opción *Buscar*, se despliega el siguiente reporte:



Reportes									
0									
Repor	tes				INTERMIX S.A.				
Datos									
占 🖨	5 🕮 🕾 🏪 🕐 📴 H 🔹 > H 1 🥼 🔍 - SAP CRYSTAL REPORTS* 🗵								
Informe p	rincipal								
	4				Período : 09/11/2015 al 14/11/2015				
	Provecto	Univers	idad Intern	acional					
	MANO DE	ORRA							
					,				
	FECHA	TEMPO	TECNICO	TAREA	ACTIVIDAD				
	09/11/2015	0,50	AN	Personalización	P ∨izcaino. Aplicar mismo formato de graficos de logeo en aplicacion de Facturac				
	11/11/2015	1,00	AN	Soporte	P. Vizcaino. Soporte Rol no puede visualizar usuario parece que da click en opcio Constestación mail de portal facturación electrónica				
	12/11/2015	2,00	GTJE	Soporte	Revisión de temas de control de asistencia				
	13/11/2015	4,00	GTJE	Capacitación	Capacitación sobre: Compras, Inventarios, Contabilización y Tesoreria				
	13/11/2015	0,25	AN	Soporte	Script borrado solicitud vacacion				
	TOTAL	7,75	HORAS	1					
	Capacitaci	ón			4,00				
	Personaliz Soporte	acion			3 25				
		т	OTAL		7.75				
Nº de págir	a actual: 1			Nº total de págipas: 1	Eactor de zoom: 100%				
C\e-biz	ness\Benortes\IN		ruBT areasProw	ectoWs rot	ji dubi de 200m. 100 %				
2.10 010									

Este reporte presenta los siguientes datos:

- Periodo: Presenta el intervalo de fechas en la que se realiza la consulta
- Unidad: Presenta la unidad en la que fue realizada las tareas
- Proyecto: Presenta el nombre del proyecto

Bajo el nombre de Proyecto, se encuentra la siguiente información:

- Fecha: Presenta la fecha en la que se realizó la tarea
- Tiempo: Presenta el tiempo que se tomó para la realización de la tarea
- Técnico: Presenta el nombre del técnico
- Tarea: Presenta el nombre de la tarea
- Actividad: Presenta una descripción de la tarea realizada
- Estado: Presenta el estado de la tarea
- Total: Presenta el total en horas

Bajo estos datos presenta un resumen por tarea con sus respectivos totales





Reportes		
2 0		
Reportes		INTERMIX S.A.
Datos		
📇 📇 🍣 🖹 🕜 🧧 K 🔺 🕨 1	/2 🏦 🔍 🗸	SAP CRYSTAL REPORTS * 🗵
Universidad Internacional Informe principal		

En esta pantalla del Reporte en la barra de herramientas, hay opciones de utilidad para el usuario, las más utilizadas:

Exportar Informe: El usuario puede exportar el reporte, a documento que necesite *Imprimir Informe:* El usuario puede imprimir el reporte desde esta pantalla